Reg. ¢. objednavatela: 254/2025
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska ( )

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 160
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’ 1: CS, s.r.o.
So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura — konatel’ spolo&nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)

ICO: 44 101 937

DIC: 2022578954

IC DPH: SK2022578954

Bank. spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356  SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: 033/2933290 E-mail: cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T.
(d’alej ako ,,zhotovitel’ 1)

2. Zhotovitel’ 2: MIKROVRT, spol. s.r.o.
So sidlom: Sladkovicova 67, 920 41 Leopoldov
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kulhavy — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Kul'havy (mikrovrt@mikrovrt.sk)

ICO: 36227 731

DIC: 2020172814

IC DPH: SK2020172814

Bank. spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927 SWIFT (BIC): GIBASKBX
Tel.: +421 905 460 786 E-mail: mikrovrt@mikrovrt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 11005/T.
(d’alej ako ,,zhotovitel’ 2%, zhotovitel’ 1 a zhotovitel’ 2 d’alej spolu ako ,,zhotovitel** a objednédvatel’
a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,7rnava — Studentska ulica,
rekonstrukcia verejného vodovodu* (d’alej tiez len ,,dielo®).

Dielo pozostava z rekonstrukcie verejného vodovodu, ktortl je nutné vykonat z dévodu zlého
technického stavu jestvujiiceho liatinového potrubia D220 mm, a to v rozsahu od Studentskej
ulice v blizkosti krizovatky s Bottovou ulicou (zaciatok rekonstruovaného tiseku) po krizovatku
Studentskej a Hospodarskej ulice (koniec rekonitruovaného tiseku), a to v celkovej dizke 575 m.
Z dovodu vysokej hustoty inzinierskych sieti v trase verejného vodovodu sa rekonstrukcia
zrealizuje technolégiou riadeného vitania (HDD). Nové potrubie sa vyhotovi z materiallu HDPE
D225x13,4 mm.

Na trase rekonstruovaného vodovodu zhotovitel’ zrealizuje spolu 6 prepojov na existujiuce
vodovodné potrubia a taktiez prepoji 15 ks existujucich vodovodnych pripojok. Sucastou
realizacie diela je aj sanacia armatiirnej $achty v krizovatke Studentsk4 a Hospodarska.

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady zabezpecit' pred realizaciou diela splnenie vSetkych

zakonnych povinnosti potrebnych pre riadne zhotovenie diela, a to najma:

- vytyCenie existujucich inzinierskych sieti,

- ziskanie suhlasnych stanovisk spravcov dotknutych inzinierskych sieti s pracami v ochrannom
pasme ich sieti, ako aj potrebnych povoleni v suvislosti s prdcami na diele a so vstupmi na
dotknuté a susediace pozemky, na ktorych sa ma dielo realizovat’,

- rozkopavkové povolenia.

Zhotovitel sa zavdzuje v rdmci realizécie diela zabezpecit’ na vlastné naklady:

- bezpectné premostenie zemnych ryh lavkami pre pesSich,

- bezpecné ohradenie staveniska a vykopov,

- docasné dopravné znacenie podla odsuhlasené¢ho projektu prenosného dopraveného znacenia
poskytnutého objedndvatel'om,

- svetelné oznacenie vykopov a prekdzok ohrozujtcich, resp. obmedzujucich bezpecnost'.

Zhotovitel sa zavdzuje uviest’ terén dotknuty vystavbou (zhotovovanim diela) po ukonceni prac
na diele do povodného stavu.

Zhotovitel sa zaviazuje po ukonceni prac na diele vykonat’ skusku vodovodu v stilade s STN EN
805, stuvisiaca norma STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia a
vykonat’ dezinfekciu potrubia vodovodu podl'a STN 736611, ktord je nutna pred jeho spustenim
do prevadzky.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze realizacia diela bude prebiehat za obmedzenej prevadzky
stavebného objektu pricom zhotovitel' sa zavézuje vSetky Cinnosti na realizacii diela vopred
konzultovat’ a nechat’ si ich preukazatel'ne odsthlasit’ objednavatelom (technickym dozorom).
Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia prac su uvedené v projektovej dokumentacii ,,Trnava — Studentska
ulica, rekonstrukcia vodovodu DN200 vyhotovenej PIPS SK, s.r.o., so sidlom Mierova 30, 821
05 Bratislava (d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 24.10.2025 (d’alej len
»cenova ponuka‘). Cenova ponuka tvori neoddelitelnt sucast zmluvy ako jej Priloha €. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a ze tito mé na ucely realizicie diela k
dispozicii a nepozaduje jej opakované doruCenie objedndvatelom. V pripade, ak zhotovitel
ponukol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. nazvom, druhom
materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita doddvaného tovaru a materidlov uvedena v CP ma
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prednost’ pred tou, ktord je Specifikovand v PD, nakolko ju objednévatel’ v rdmci obstarania
plnenia dohodnutého zmluvou postdil za rovnocenntl.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
vsulade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizécie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako
aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizované¢ho diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 6
mesiacov odo dila platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavézuje
uskutocnit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskor 2 pracovné dni
pred protokoldrnym prevzatim staveniska predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie certifikaty
a vyhlasenia o zhode doddvanych materidlov a az do casu ich predloZenia je objednavatel
opravneny odmietnut odovzdanie staveniska na ucely realizdcie diela bez toho, aby tato
skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela. V pripade, ak
zhotovitel’ ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’ sa
zavézuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel’a prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Miestom plnenia je Studentskd ulica v meste Trnava, parcela registra ,,C* &. 8743/1, druh
pozemku: zastavana plocha a naddvorie o vymere 17 962 m2, evidovana na liste vlastnictva €.
5000, vedenom Okresnym tradom Trnava, katastralnym odborom, parcela registra ,,C* ¢. 8745/2,
druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie o vymere 4899 m2, ktora nie je evidovand na liste
vlastnictva, parcela registra ,,C* ¢. 8746, druh pozemku: zastavana plocha a nddvorie o vymere:
4950 m2, ktora nie je evidovana na liste vlastnictva, parcela registra ,,C* ¢. 8794/1, druh pozemku:
zastavand plocha anadvorie o vymere 11 059 m2, evidovana na liste vlastnictva ¢. 5000,
vedenom Okresnym Uradom Trnava, katastralnym odborom, parcela registra ,,C* €. 8796/1, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie o vymere 18 278 m2, evidovana na liste vlastnictva ¢.
5000, vedenom Okresnym uradom Trnava, katastralnym odborom,
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela
v pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednéavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, pevnu cenu zahfiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiacich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:
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S

Cena celého diela spolu bez DPH: 213.090,14 EUR
DPH 23%: 49.010,73 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 262.100,87 EUR
Slovom : dvestoSest’desiatdvatisicsto eur, osemdesiatsedem centov.

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahfnajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany beru na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovanad v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoc¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel’
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat slovn
informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objedndvatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajiicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'né¢ho
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podl'a § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zékona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastant dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prisluSnom zozname osdb na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusnia DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrziavani sumu pouzit’ na uhradu
neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednéavatelovi, ktorti bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né néklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknt.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitelom vystavene;j
faktary v sulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej ¢iastky bude zhotovitel'ovi vyplatena
po prevzati celého diela objednavatel'om v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky,
ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, priCom objednavatel je
povinny tito zadrzanl ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Zvys$na Cast’ zo zadrZiavanej Ciastky (t. j. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zdru¢nej doby podrla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zaru¢ne;j
dobe objednéavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je
objednévatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'. Polovicu zo zadrziavanej Ciastky (t.j. Ciastku vo
vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) je mozné nahradit’ bankovou zarukou, a to za
podmienok stanovenych objednavatelom.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zéklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a doddvok schvélenych technickym dozorom objednéavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesacné sprava o postupe
realizéacie diela, obsahujtca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne aj
fotodokumentéaciu. Kone¢nu - zactovaciu faktiru sa zhotovitel zavédzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objedndvatel'om
postupom podl'a ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objedndvatel'ovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednévatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu
protokolu podra ¢l. I1I ods. 3 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stupisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare, ktoré su uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary
je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania
uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po doruceni novej
faktary objednévatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zac¢tovacej fakture podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:
a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
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b)

2

h)

)

k)

D

predpismi platnymi na tzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost’, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operécii na stavenisku (pri realizacii diela) a za volbu vsetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizdciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat” a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlaSky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlasStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj doCasné dopravné
znacenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spiiiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktora pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovite povinny objednavatel'ovi odovzdat PD

skuto¢ného vyhotovenia, a to aj v digitadlnej forme, geodetické zameranie skutocného
vyhotovenia stavby, a to aj v digitalnej forme v systéme microstation s koncovkou *DGN
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v systéme JTSK + CD, zdznam o zaSkoleni obsluhy, geometricky plan, potvrdenia,
rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela (ato najmid rozkopavkové
povolenie, zaznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumenticiu na
USB), certifikaty a atesty od zabudovanych materialov, prip. prehldsenie o zhode na
dodavany material, protokoly o zvaroch plastového potrubia, osvedcenie zvaraca,
protokol o skuske signalizatného vodica, funkéné skusky armathr, tlakové skusky
potrubia /vzhI'adom na pocet odsktiSavanych tsekov/, protokol o dezinfekcii, preplach
potrubia, hygienicky rozbor vody, prevadzkovy poriadok verejného vodovodu, kontrola
zhutnenia, kladné porealizacné vyjadrenia dotknutych organov a organizacii, doklady
o likvidacii odpadu, prip. iné¢ doklady, vSetko v 6 vyhotoveniach a 1 vyhotovenie na USB.

n) Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas uc¢innosti zmluvy preverovat pozadovani
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmé z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov.

0) Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrziavat’ pravne predpisy na Useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zdkon ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

p) Zhotovitel sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednédvatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestndvaniu aj u svojich
subdodévatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek Skodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

q) Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzddvacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednéavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizcii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o0 socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednévatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

r) Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela, ako aj objektu Specifikovaného v €l. III bode 2. zmluvy.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a) Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Martina Sigku
( - °, ktory je opravneny vykonavat zdpisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
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pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a preberat’ prace
ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodédvatelov) je povereny Mgr. Mgr. Mdaria Machacova
(- — ).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednéavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zadklade poOsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vys$ej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podl’a ¢l. IV ods.
1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela,
ktoré je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ méa povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynat’ dnom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
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pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych:
siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklaméciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktlry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pdsobenie vysSsej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deni omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objedndvatelovi urok z
omeskania vo vyske 600,00 EUR za kazdy zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a
na nahradu $kody spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitel’a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich ndkladov objednéavatela vo vyske 3 000,00 EUR,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektoru zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal

do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’™:

2.1 vpripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1  zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.2.1  ak zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.3.1  ak uzhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
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reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2 v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1 v pripade, ak objednédvatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1  ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.2.1 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.3.1 ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 v pripade, ak objednavatel porusSil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zdkonnik v i€¢innom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, mdZe opravnenad strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o
odstiipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizécie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpec¢nosti.

6. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

7. Po zaniku zmluvy odovzdé zhotovitel objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

1. Vzijomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
11. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy,
1. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

2. Zmluvu moZno menit" a doplfiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

Strana 10z 11



. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre po§tovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuja, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajlicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdcie nepouzije pre iné uUcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovéavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratiiva dent rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informdacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nemé ndmietky voci zverejneniu
akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v stulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovend v 4
rovnopisoch, pricom objednavatel obdrzi dva rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 obdrzi jeden
rovnopis zmluvy a zhotovitel’ 2 obdrzi jeden rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka

V Piestanoch, dila ........cccuuue.. 2025 A% , A, 2025
za objednavaterla: za zhotovitela 1:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. CS, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad'ura

predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

za zhotovitela 2:
MIKROVRT, spol. s.r.o.

Ivan Siska Ing. Jan Kul'havy
podpredseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti
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