Reg. ¢. objednavatela: ............... /2026

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnend konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrea Moravanska (moravanska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484

DIC: 2020172264

IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 160
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednéavatel*)
a

2. Zhotovitel’: AD DRILL, s.r.o.
So sidlom: Juh 865/23, 951 44 Vycapy — Opatovce
Statutarny zastupca: Zuzana Desedtova, konatel s.r.0.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Zuzana Desetova

ICO: 53 425 405

DIC: 2121363409

IC DPH: SK2121363409

Bank. spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK77 0900 0000 0051 7683 1775
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: 0904 111 868

E mail: addril@addril.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra oddiel Sro, vlozka ¢islo 56448/N
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Riadené pretlicanie v ramci
realizovanej investicnej stavby - Rekonstrukcia potrubia LTJ 50 v Trnave, na
Mikoviniho ulici, dl. 400 m - II. etapa“(d’alej tiez len ,,dielo®).


mailto:moravanska@tavos.sk

V ramci realizécie diela sa zhotovitel’ zavizuje vykonat realizaciu riaden¢ho pretlaku/riadené
mikrotunelovanie pre potrubie HDPE rara PEIOORC SDRI1 7 PNIO 160x9,5x12000 a to
v predpokladanom celkovom rozsahu v dizke 590 m.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze vSetky pripravné a vykopové prace vratane vytycenia sieti,
organizéacie dopravy, ako aj pomocnej manipulacnej techniky (bager a pod.) zabezpeci v
plnom rozsahu objednavatel’ a to na svoje naklady. Taktiez materidl pre realizaciu celého
diela zabezpecuje objednavatel’, a to rovnako na svoje ndklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 27.03.2026
(dalej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddeliteI'ni sucast’ zmluvy ako jej Priloha
¢. L.

. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit
v sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo
prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na Gizemi SR.

Clanok TIL
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' dielo v rozsahu podrla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
tyzdnov odo dia platnosti zmluvy.

.V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Miestom plnenia je Ulica Mikoviniho Trnava, parcela registra ,,C* 8969/1, druh pozemku:
zastavand plocha a nadvorie o vymere 3122 m2, a parcela registra ,,C* 6511/32, druh pozemku:
zastavana plocha a nadvorie o vymere 7203 m2, obidve parcely st evidované na liste vlastnictva
¢. 14101, vedenom Okresnym uradom Trnava, katastralnym odborom, pre k. 4. Trnava, Okres
Trnava, Obec Trnava.

. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedl pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednéavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaS8ky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej

Strana 2 z 10



10.

rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevna cenu zahfnajicu vsetky néklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 33.630,00 EUR
DPH 23% 7.734,90 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 41.364,90 EUR

Slovom : StyridsatjedentisictristoSestdesiatstyri eur, 90 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

. Zmluvné¢ strany sa dohodli, ze cena celé¢ho diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna

a nemennd, zahfnajlica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)

zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel’'ovi
aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych

predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a t¢innych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovni
informéciu ,,prenesenie dafovej povinnosti“, pricom objednavatel' ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v €ase uskutocnenia zdanite'né¢ho
plnenia.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju

dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dan podl'a § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutocnost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zédkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prislusnom zozname osdob na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dan4 dovodna obava, Ze zhotovitel’ prisluSnit DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavani sumu pouZit’ na thradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktora bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknt.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktiry vystavovanej
zhotovitel'om na zaklade redlne vykonaného plnenia po zhotoveni celého diela, pri¢om zhotovitel’
jej opravneny vystavit’ iba jednu faktiru (na celé dielo).

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny Protokol o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran

Strana 3 z 10



11.

12.

13.

14.

15.

1.

a ktory tvori Prilohu vystavenej faktiry. Faktaru sa zhotovitel’ zaviazuje vystavit’ do 5 pracovnych
dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotovené¢ho diela objednavatel'om postupom podla
¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj stavebny dennik.
Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakture, ktoré stt uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia faktiry
je dent zaevidovania faktiry na podatelni objednédvatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nemad za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu z omeskania
uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut az po doruceni novej
faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl’a Cenovej ponuky,
alebo bude postatovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu
a bezpecCnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technickud a sprievodnt
dokumentéciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, a to tak na Useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na tuseku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovite zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
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g)

h)

)

k)

D

zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni a zo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celt dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykonéavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavdzuje vyplatit’ ndhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonéavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdédvacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonédvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmeci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednédvatel'ovi odovzdat’ stavebny
dennik.

m) Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat pravne predpisy na Useku ochrany pred nelegdlnym

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zakon ¢. 5/2004 Z.
z. o sluZbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zékona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednéavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebeZne kontrolovat’ dodrZiavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek Skodu (najmé za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzddvacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukdzat, Ze u osodb, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel opravneny
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p)

odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodéavatel'ov v priebehu realizécie diela,
je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela podla ¢l. I1II bodu 3. zmluvy.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel’a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreu
Moravanski (moravanska@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat zapisy do
stavebného dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody aje opravneny za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizéacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p) zmluvy
(za seba a svojich subdodédvatelov) je povereny Mgr. Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi v§eobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 1 diia odo dila, ked’ mu
objednavatel oznadmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkdm
objednédvatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia suginnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade posobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednévatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.
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Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje objednavatel’. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie nie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podrla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Objednavatel je vlastnikom tychto veci.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 2 rokov (24 mesiacov). Zaru¢na doba zac¢ina plynat’ dinom
protokoldrneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaruénej dobe, musi objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vadd odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
(moravanska@tavos.sk) zareagovat' na reklaméciu objednédvatela bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom, €o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstranniovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatel'a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstrdnenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovant vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatela s thradou faktlry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dent omeSkania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez podsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednédvatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢I. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi urok z
omeskania vo vySke 20,00 EUR za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéd zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
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plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu Skody sposobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
QOdstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednéavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.

2. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1 vpripade, ak zhotovitel' hoci aj znedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1  zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.2.1  ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 1 diia odo dna, ked’ mu
objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednéavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.3.1  ak uzhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutiec o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit” d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2 v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1 v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdésobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:

3.1.1  ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendérnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.2.1 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.3.1 ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 vpripade, ak objednavatel poruSil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre ur€enie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky odoslania oznamenia o
odstipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizécie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpec¢nosti.

6. Odstipenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstupeni od zmluvy, ndrokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.
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7. Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

1. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zévizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
il. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
1ii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

2. Zmluvu mozno menit’ a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov sl opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

3. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutocnosti doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajticej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizujl, ze kazdu zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednévatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

5. Zmluvné strany sa zaviazujl, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

6. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa deni rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.

7. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZimu zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v stulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a véaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.
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Priloha ¢. 1.:  Cenova ponuka
V Piestanoch, dila .........ccuuee. 2026

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

v ydia. e 2026

za zhotovitel’a:

AD DRILL, s.r.o.

Zuzana Desetova
konatel s.r.o.
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CENOVA PONUKA AD DRILLAEPES—

DODAVATEL ODBERATEL

Nazov: AD DRILL, s.r.0. Nazov: Trnavska vodarenska spolo¢nost ,a.s.
Adresa: Juh 865/23, 951 44 Vy&apy-Opatovce Adresa: Priemyselna 10, 92179 Piestany

1¢o: 53425405 ICo: 00000000

DIC: 2121363409 DIC: 0000000000

I€ DPH: SK2121363409 IEDPH: -

Tel: 0904 111 868 Kontakt: Martin Sklenar

Email:  addrill@addrill.sk Tel: +421 914 700 606

IBAN:  SK77 0900 0000 00517683 1775 “ Email:  sklenar@tavos.sk
‘
Cislo pénui(y: CP-2026/001 Datum vystavenia: 27.03.2026 P!atnqéﬁ' do: 27.04.2026  Vystavil: Meno pracovnika

PREDMET PONUKY

Riadeny pretlak / Riadené mikrotunelovanie - popis zakazky, lokalita, G&el préac.

CENA/MJ BEZ

C. POPIS POLOZKY MNOZSTVO ok CELKOM £
1 Riadeny pretlak DN 160 PE bm 600 57.00 34 200.00
2 Vykopové prace - Startovacia jama ks 0 0.00 0.00
3 Vykopové prace - cielova jama ks 0 0.00 0.00
Celkom bez DPH: 34 200.00 €
DPH 23%: 7 866.00 €
CELKOM s DPH: 42 066.00 €

POPIS K STAVBE

Zasielame Vam cenovii ponuku na vyssie uvedené prace. V pripade otdzok nds nevéhajte kontaktovat.
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