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Dohoda o urovnani
uzavreta podl'a § 585 a nasl. Obc¢ianskeho zakonnika (d’alej len ,,dohoda*)

medzi ucastnikmi dohody

1. Veritel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdrny zastupca: Ing. Vladimir PUcik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

1CO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Teleton: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,veritel™)

a
2. Dlznik: IN-EKO TEAM, s.r.o.
So sidlom: Lekninova 2270/5, Reckovice, 621 00 Brno
Statutarny zastupca: Eva Komarkové -konatel’ (jednatel) spolo&nosti
ICO: 63478463
DIC: 763478463

Zapisany v Obchodnom registri Krajského sudu v Brné oddiel C, vlozka ¢islo 20649
(dalej ako ,,dlznik* a veritel’ a dlznik spolu ako ,,0¢astnici dohody*)

za nasledujtcich podmienok

Clanok L.
Vseobecné ustanovenia

. Utastnici dohody uzatvorili diia 19. maja 2021 zmluvu o dielo, ev. & 57/2021 (d'alej

len ,,zmluva®), predmetom ktorej bola realizacia diela ,,Realizdacia technologického
zariadenia pre dopravu zhrabkov z hrubych hrablic na COV Zelenec*. Zmluva
nadobudla riadne platnost’ a tieZ uc¢innost’ v dosledku jej zverejnenia v sulade s § 47a
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v.z.n.p. Dielo malo byt vyhotovené v
sulade s projektovou dokumentaciou vyhotovenou Transmisie Engineering, a.s., Pavla
Mudrona 10, 036 01 Martin (spolu s pokynmi technického dozora veritel'a) tak, aby
dielo (ako stihrn ¢iastkovych plneni) tvorilo funkény celok a plnilo ucel, pre ktory bola
jeho realizacia zazmluvnena.

Dlznik na zaklade zmluvy sice plnil, avSak poskytnuté plnenie (dielo ako celok)
nebolo mozné postupom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy prevziat, nakolko dielo
vykazovalo vady, ktoré v Ciastkovych protokoloch veritel' vzdy riadne vytkol a
primerane opisal vady, ktoré poskytnuté plnenie vykazuje, ¢o ostatne vykonal aj v
priebehu rokovani na urovni technicky dozor veritela - dlznik (zastipeny osobami
opravnenymi konat’ vo veciach technickych).

V nadvéznosti na skuto¢nost, Ze dlznik nesplnil svoj zavdzok zrealizovat' dielo v
sulade so zmluvou (a v zmluvne dohodnutom termine), vystavil veritel' dlznikovi
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faktaru ¢. 102111628 zo diha 23.11.2021, ktorou si uplatnil svoj narok na zaplatenie
zmluvnej sankcic z titulu omeskania s realizaciou diela vo vyske 1.127,06 Eur bez
DPH (narok ku diu vystavenia faktry), pricom tuto fakturu riadne dorucil dlznikovi
a nedoslo k jej uhrade.

Po doruceni predmetnej faktary rokovali G¢astnici dohody o realizacii diela tak, aby
toto tvorilo funkény celok a plnilo tcel, na ktory bola jeho realizdcia zazmluvnena.
Ucastnici dohody sa dohodli na tom, ze dlznikom bude dodané¢ technologické
zariadenie o inej technickej $pecifikdcii tak, aby toto naplnilo sledovany ucel —
specifikacia tohto zariadenia je obsiahnuta v Technickej sprave - COV Zelene¢ zo dia
21.1.2022 a v Zaveretnej sprave oznacenej ako Skutecné provedeni - COV Zelenec -
doprava shrabkii zo dha 24.3.2022. Toto technologické zariadenie (o zmenenej
Specifikacii v porovnani so zmluvou) bolo dlznikom aj zrealizované, pricom bola
medzi uéastnikmi dohody dohodnuta jeho skusobna prevadzka za Gcelom identifikacie
vad a nedorobkov (vid® Servisny list ¢ XS 8029 LS, DS Zelenec-SK zo dha 2-
3.3.2022), pricom tato bola ukon¢end podpisom Preberacicho protokolu zo dnha
22.3.2022. V nadviznosti na uvedené dorucil dlznik veritelovi Zaverecnl spravu
oznacent ako Skutecné provedeni - COV Zelene¢ - doprava shrabkii zo dha 24.3.2022,
ktorej prilohou je Technicky list dopravniku ¢. DS _104_21 a ¢. DS_106_22 a touto
zaverecnou spravou je dielo zrealizované na podklade zmluvy Specifikované po
technickej stranke. V  Preberacom protokole zo dna 22.3.2022 su poznacené
nedorobky diela, ktoré nebrania jeho prevzatiu, pricom preberaci protokol podrla ¢l. 111
ods. 4 zmluvy (ktorym dojde k prevzatiu diela veritel'om) spiSu icastnici dohody do
10 dni odo dia platnosti zmluvy. Ugastnici dohody sa dohodli, Zze nedorobky diela
uvedené v Preberacom protokole zo dia 22.3.2022 s marginalneho charakteru, a teda
nevyzaduje sa ich okamzité odstranenie dlznikom. V pripade, ak by sa nedorobky
pocas trvania zaruénej doby zvicsili (t.j. jednalo by sa o vady braniace riadnemu
uzivaniu diela), budi tieto nedorobky odstranené v ramci zaruky poskytovanej na
dielo (v salade s ¢l. VII zmluvy).

Prevzatim diela postupom podla ¢l 1T ods. 4 zmluvy v lehote podla
predchadzajiiceho odseku tohto ¢lanku dohody vznikne dlZznikovi narok na vystavenie
faktiry vo vySke ceny celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy, resp.
v zostavajlcej (neuhradenej) Casti tejto ceny.

V nadviéznosti na vyssie uvedené skutocnosti sa ucastnici dohody dohodli na tom, ze
uzatvoria dohodu, ktorou dojde k urovnaniu vzajomnych narokov vyplyvajucich zo
zmluvy a ktorou sa navodi Zelany stav pravnej istoty medzi Gcastnikmi dohody. V
nadvéznosti na uvedené uzatvaraju tcastnici dohody dohodu.

Clanok IL
Predmet dohody

Utastnici dohody sa dohodli na urovnani spoéivajicom v nasledujicom reciproénom
plneni:

- DIznik uznava narok veritela na zmluvnl sankciu podla ¢l. VIII ods. 2
zmluvy z titulu omeSkania s realizaciou diela, ktory si veritel' uplatnil faktirou ¢.
102111628 zo dna 23.11.2021 (vo vyske ku dilu vystavenia faktary),

- Veritel' medzitymne uznava narok dlznika na Ghradu ceny za naviacplnenie,
ktoré v ramci plnenia zmluvy poskytol (v ramci dodania zariadenia o inej
technologickej S$pecifikacii oproti Specifikacii dohodnutej zmluvou v zaujme
zabezpedenia riadnej funkénosti diela),

- Vzhl'adom na recipro¢né uznanie narokov druhého ucastnika dohody sa
Gcastnici dohody dohodli, Zze veritel’ sa vzdava prava na zmluvnu sankciu podl'a ¢l.
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VIII ods. 2 zmluvy (uplatnenc¢ho fakturou ¢. 102111628 zo dna 23.11.2021) za
sucasného vzdania sa prava dlznika na pozadovanie akéhokol'vek plnenia od veritel'a z
titulu naviacprac (naviacplnenia), ktoré v ramci realizacie diela poskytol,

- Vzhladom na recipro¢né¢ vzdanie sa narokov ucastnikov dohody podla
predchadzajucej odrazky toho odseku tohto ¢lanku dohody veritel’ do 5 dni odo dna
platnosti dohody pristipi k zruSeniu (stornovaniu) faktary &. 102111628 zo dia
23.11.2021. Dlznik sa zavizuje vystavit fakturu vo vyske neuhradenej Casti ceny
celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy (v rozsahu odstihlasenom technickym
dozorom veritel’a) do 5 pracovnych dni od prevzatia diela veritel'om v stlade s ¢l. I11
ods. 4 zmluvy, ku ktorému dojde v lehote podl'a predchadzajicej odrazky toho odseku
tohto €lanku dohody. Uhradou takto vystavenej faktury (bez akejkol'vek ceny za
naviacplnenie poskytnuté dlznikom, nakolko sa tohto naroku v celom rozsahu dlZznik
vzdal), sa vzdjomné naroky Gcastnikov dohody povazuji za vysporiadané a sporné
skutocnosti sa uzatvorenim dohody povazuju za urovnané. Ucastnici dohody sa
sucasne vzdavajii prava domahat sa sidnou cestou akéhokol'vek plnenia z titulu
realizacie diela, s vynimkou narokov veritel'a vyplyvajucich zo zaruky poskytovane;j
na dielo dlznikom v sutlade s ¢l. VII zmluvy a néarokov ucastnikov dohody
vyplyvajucich z dohody.

Utastnici dohody sa dohodli, Zze naklady na pravne zastupenie si hradi kazdy ucastnik
dohody bez naroku na ich kompenzaciu druhym Géastnikom dohody.

Dohoda je dohodnuta G¢astnikmi dohody dobromysel'ne a preto nestraca platnost ani
v pripade, Ze dodato¢ne vyjde najavo, Ze nicktory z Gcastnikov dohody dohodnuté
pravo v ¢ase dojednania urovnania nemal.

Clanok II1.
Zaverecné ustanovenia

Dohoda nadobuda platnost’ a G¢innost’ ditom jej podpisu oboma u¢astnikmi dohody,
nakolko sa jedna o dohodu uzatvarani v ramci bezného obchodno-pravneho styku
veritel'a v suvislosti s vykonom prevadzkovej ¢innosti podl'a zédkona ¢. 442/2002 Z.z.

Dohoda je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pricom kazdy uacastnik obdrzi po 2
rovnopisoch dohody.

Vztahy medzi uCastnikmi dohody z nej vyplyvajlce a v dohode neupravené sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v.z.n.p.

Ucastnici dohody zhodne vyhlasuju, ze si dohodu pred podpisanim precitali, Ze bola
uzatvorena podla ich slobodnej vole, vazne, urcito a zrozumitelne a nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok.

Dohodu je mozné menit, dopliiat’ a zrusit' len na zaklade pisomnych a Cislovanych
dodatkov, ktoré budi podpisané obidvoma t¢astnikmi dohody.

Ak sa stane niektora ¢ast’ dohody neplatnou, nema to vplyv na platnost’ celej dohody.

Utastnici dohody sa zaviizujii, e pripadné spory vyplyvajice z dohody budu riesit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach,
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spor bude predloZeny k rozhodnutiu prisluSnému vieobecnému stdu podl'a zdkona ¢.
160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt poditanych na dni sa nezarativa defi rozhodujuce; udalosti. Listiny
zasielané medzi G¢astnikmi dohody prostrednictvom postového podniku sa povazuju
za dorucené aj v pripade, 7e sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového
podniku ,.Adresat neznamy* alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat
odmietol prevziat, ato diom, ked sa zisielka vratila odosielajiocemu Gcastnikovi
dohody.

Ako prejav svojej vole, potvrdzuju ucastnici dohody dohodu svojim podpisom.

v LLEVOVE | dia 30.49..2022 V Pic&tanoch, diia 227-2%... 2022
Eva Komarkova™™" Ing. Vladimir Pagik

konatel’ (jednatel) spolocnosti predseda predstavenstva

IN-EKO TEAM, s.r.o0. Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva
Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.



