Reg. ¢. objednavatela: 199 /2026
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 160
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: HYDROTUNEL, s.r.o.
So sidlom: Mojmirova 14, 972 01 Bojnice
Statutarny zastupca: Ing. Martin Kréik, konatel s.r.o.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ondrej Krcik, konatel s.r.o.

ICO: 36297 429

DIC: 2020076520

IC DPH: SK2020076520

Bank. spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK22 0900 0000 0051 1979 7347
SWIFT (BIC): GIGASKBX

Tel.: +421 915 475 380

E-mail: krcik@hydrotunel.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin oddiel Sro, vlozka ¢islo 10411/R
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Realizdcia riadeného vitania v ramci
investicnej stavby — Vytlacné potrubie 7 KPS Hoste na COV Zelene¢ - II. etapa“ (dalej tiez len
»dielo ™).


https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kr%E8%EDk&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0

(98]

V ramci realizécie diela sa zhotovitel' zavdzuje vykonat’ realizaciu riaden¢ho vitania (HDD
vitania) v isekoch, kde nie je mozné realizovat’ stavbu vykopovym sposobom, pricom dielo
sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ v nasledovnom rozsahu:

« HDD vftanie potrubia DN 300 medzi ¢astou Palaj, obec Majcichov a ukon¢enim
prvej etapy stavby, dizka tseku 190 m podla priloZenej situacie, ktora tvori
neoddelitel'nu sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1,

« HDD vftanie potrubia DN 300 medzi castou Palaj, obec Majcichov a ukoncenim
podtladky pod potokom Dudvah, dizka tseku 150 m podla prilozenej situacie, ktora
tvori neoddelite'nu sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1,

« Sucastou realizacie diela st aj vykopové prace, signalizacny vodi¢ a od€erpavanie vod
Zjam,

« Sucastou realizacie diela je aj montdz potrubia zvaranim natupo a vyfrézovanie
vnuatornych vystupkov po zvarani.

V ramci realizécie diela sa zhotovitel’ zavdzuje zrealizovat’ vykopové a montdzne prace v rozsahu
podla cenovej ponuky podla ods. 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje vramci realizacie diela zabezpeCit a vykonat' vSetky pripravné a
vykopové prace vratane organizacie dopravy, ako aj pomocnej manipulacnej techniky, a to
na svoje naklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zn.: CP/119A/2026 zo
dna 31.07.2026 (d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelite'nt sticast’ zmluvy
ako jej Priloha ¢. 2.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
v sulade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacCatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo
prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné nédklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov
platnych na tzemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dna platnosti zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Miestom plnenia je Specifikované v prilozenej situacii, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy .
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela
v pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej sposobilosti na
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realizaciu diela a objednéavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfiiajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 44.684,00 EUR
DPH 23%: 10.277,32 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 54.961,32 EUR

Slovom: pat'desiatStyritisicdevét'stoSest’desiatjeden eur, tridsat’dva centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfajuca vSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ti¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovn
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priom objednavatel’ ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spradvcu dane a neexistuju
dévody, na zdklade ktorych by sa objednéavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname 0sdb na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavani sumu pouzit’' na thradu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

neuhradenej DPH z faktr vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktora bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktiry vystavovanej
zhotovitel'om na zaklade redlne vykonaného plnenia po zhotoveni celého diela, pricom zhotovitel’
jej opravneny vystavit’ iba jednu fakturu (na celé dielo).

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a doddvok schvélenych technickym dozorom objednéavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Faktiru sa zhotovitel’ zavidzuje
vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotovené¢ho diela
objednavatelom postupom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednéavatel'ovi odovzda aj celkovy stipis vykonanych
prac a dodavok schvélenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednéavatel’ poskytol
zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uZzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamdcie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku ditu podpisu protokolu podrla ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stupisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare, ktoré su uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary
je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktry a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania
uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po doruceni novej
faktary objednévatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecCnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizdcie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.
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b)

c)
d)

2

h)

)

k)

)

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizdciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni a zo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlaSky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatel'ovi odovzdat’ geodetické
zameranie, stavebny dennik, protokoly o zvaroch, osved¢enie zvaraCa
fotodokumentaciu na USB, prip. iné doklady, a to vSetko v 6 vyhotoveniach.

m) Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

zamestnavanim a nelegéalnou pracou — najma zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budil splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
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p)

doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objedndvatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodévatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek Skodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objedndvatelovi je objednéavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dila neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodéavatel’'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukdzat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela podl’a ¢l. III bodu 3. zmluvy.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Martina Sisku
(siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a preberat’ prace
ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o) zmluvy
(za seba a svojich subdodédvatelov) je povereny Mgr. Mgr. Mdaria Machacova
(machacova@tavos.sk).
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi v§eobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkdm
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.
K prediZeniu terminu realizdcie diela moZe, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia
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C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby
v danom uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$$ej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednavatel’ si modze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Materidl potrebny na zhotovenie diela zabezpecuje objednavatel’. Kupna cena tychto veci, ako aj
cena za ich pouzitie nie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena za ich pouzitie je
sucastou dohodnutej ceny diela spolu podla ¢€l. IV ods. 1 zmluvy.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ diom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnt v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklaméciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych doévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavédzuje zaplatit’.
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Clanok VIIL
Sankcie

1. V pripade omeskania objednavatela s ihradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deii omeskania.

2. Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢I. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednéavatelovi urok z
omeskania vo vySke 80,00 EUR za kazdy zacaty dei omeskania.

4. Ak zhotovitel bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zaneché zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu Skody spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit™:

2.1 vpripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmaé:

2.1.1  zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.2.1  ak zhotovitel’ bez zbytocné¢ho odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.3.1  ak uzhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2 v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju povinnost’
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd av pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1 v pripade, ak objednavatel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1  ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.2.1 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.3.1 ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 v pripade, ak objednavatel poruSil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, mdZe opravnenad strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
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dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré s potrebné
k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzdé zhotovitel objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajlicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
11. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy,
1. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutocnosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zdstupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavézuju, ze kazdi zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednévatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovéavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavadzuju, ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratiiva dent rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvne;j strane.
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7. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nemé namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a véaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1.:  Situédcia km 1,350-2,800 s vyzna¢enymi usekmi realizacie diela
Prilohy €. 2.: Cenovéa ponuka

V Piestanoch, dna ....................... 2026 V Bojniciach, dia...................... 2026
za objednavaterla: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. HYDROTUNEL, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Martin Kréik
predseda predstavenstva a.s. konatel s.r.o.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Vec : CENOVA PONUKA VRTACICH PRAC

V zmysle VasSej poziadavky Vam zasielame cenovu ponuku na dodavku bezvykopovej
technoldgie v ramci stavby:
»Riadené vitanie pre vytlaénu kanalizaciu @ 315 mm v Majcichove*

1.0. VSTUPNE UDAJE:

Riadené vitanie so zatiahnutim HDPE @ 315 mm v diZke cca 150 m + 190 m
Predpokladana geolégia — ily, piesky, strky s velkostou do 5 cm s obsahom do 5% objemu
Predpoklad hladiny spodnej vody - pod dnom Startovacej jamy

2.0. NAVRHOVANE TECHNICKE RIESENIE:

2.1. Pozadované podvrty @ 315 mm navrhujeme zrealizovat technoldgiou horizontalne riadeného
vitania HDD (Horizontal Directional Drilling) s naslednym vtiahnutim HDPE & 315 mm.
http://www.hydrotunel.sk/podvrty.html

3.0. CENOVA PONUKA:
3.1. Usek 150 m
p.C. Nazov polozky Mnozstvo | MJ JC bez DPH | Spolu bez DPH

Horizontalne riadené vitanie vratane zatiahnutia
! chranicky HDPE @ 315 mm 150 bm 12 16800 €

Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC SDR17
zvéaraného natupo D 315

Montaz kanalizacného RC potrubia z PE 100 RC SDR17
3 zvéaraného natupo D 315- vnutorné prefrezovanie 156 bm 2 312 €
vystupkov po zvarani

2 156 bm 6 936 €

4 Vykopy 3m x 2m x 3,5m + 3m x 2m x 2m 1 ks 700 700 €
5 2 x Technologické jamy 1,5m x 3m x 2,5m 2 ks 250 500 €
6 Cerpanie spodnych vod a kalu 1 ks 400 400 €
CENA PRACE BEZ DPH 19 648 €
7 Trasovaci vodi¢ pre riadené vitanie 160 bm 2,1 336 €

CENA CELKOM BEZ DPH 19984 €



http://www.hydrotunel.sk/podvrty.html
mailto:krcik@hydrotunel.sk

3.2.

Usek 190 m

p.C. Nazov polozky MnoZzstvo | MJ JCbez DPH | Spolu bez DPH

1

Horizontalne riadené vitanie vratane zatiahnutia

chrénicky HDPE © 315 mm 190 bm 12 21280€

2

Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC SDR17

zvéraného natupo D 315 196 bm 6 1176 €

Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC SDR17
zvaraného natupo D 315- vnlitorné prefrezovanie 196 bm 2 392€
vystupkov po zvarani

4 2x Vykop 3m x 2m x 2m 2 ks 270 540 €
5 2 x Technologické jamy 1,5m x 3m x 2,5m 2 ks 250 500 €
6 Cerpanie spodnych vod a kalu 1 ks 400 400 €
CENA PRACE BEZ DPH 24288 €
7 Trasovaci vodi¢ pre riadené vitanie 196 bm 2,1 412 €
CENA CELKOM BEZ DPH 24700 €

3.2.

3.3.

4.0.
4.1.

5.0.

5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.0.

Cena bude fakturovana podla skutoénej dizky, ktora bude pisomne odsuthlasena
obidvomi stranami.

V pripade prestojov nezavinenych zhotoviteflom bude ucétované 80,- €/hod.

Cenova ponuka plati pri uvedenom mnozZstve a pri zmene rozsahu prac max. o - 5%.

V CENE NIE SU ZAHRNUTE NAKLADY NA:

Material HDPE 315 mm.

PODMIENKY ODOVZDANIA STAVENISKA:

. Zavazna objednavka na predmetné podvrty.

Vyty&enie inZinierskych sieti a ich hibok.

Mat zabezpecené legislativne povolenia, urcit’ pracovné a ¢asové obmedzenia.
Ur€enie pristupovych komunikacii.

UrCenie vyskovych a smerovych bodov pre podvrty.

TERMIN REALIZACIE:

Usek 150m 3.8.2026 — 6.8.2026
Usek 190m - podla dohody

7.0.

PLATOBNE PODMIENKY:

7.1 Splatnost faktury: do 30 dni od ukonéenia prac

Cenova ponuka je platna 30 dni od datumu dorucenia a sluzi len pre potreby Ziadatela
a bez nasho suhlasu nesmie byt poskytnuta tretej strane.

Pri akceptacii cenovej ponuky je tato cenova ponuka neoddelitelnou su€astou objednavky
alebo Zmluvy o dielo, na objednavke prosime uvadzat Cislo tejto cenovej ponuky.

S pozdravom

Ing. Martin Krcik
konatel spolo¢nosti
tel. +421 908 817 550
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