1/ (
Reg. €. objednavatela: ZZ/ ..... 12021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Pie§t'any
Statutamny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednévatel**)
a

2. Zhotovitel’: Strix assistance, s.r.o. (&islo licencie PT 002586)
So sidlom/

miestom podnikania: ¢. 56, 920 42 Zlkovce

Statutarny zastupca: Megr. Peter Unger - konatel’

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Jan Snoha (jansnoha.strix@gmail.com)

ICO: 50 667 866

DIC : 2120414340

IC DPH : neplatca DPH

Bank. spojenie : Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK74 0900 0000 0051 3008 5201
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: 0917 374 263

E mail : strixassistance@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Trnava oddiel Sro, vlozka &islo 39063/T I*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)




Clanok II
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Realizdcia systému zabezpecenia
objektov a areilu COV Piestany“ (dalej len ,dielo”). Dielo pozostdva z troch relativne
samostatnych &asti, a to z 1. Poplachového systému narusenia (elektronicky zabezpecovaci
systém), 2. Systém priemyselnej televizie a 3. Monitorovanie vstupu 0séb a vozidiel do arealu.
Realizacia diela musi byt vykonana bez nutnosti odstdvok technologickych zariadeni v mieste
realizacie diela, pricom prerudenie alebo obmedzenie ich prevadzky moze byt’ realizované len
na zéaklade a v silade s pokynmi technického dozora objednavatela podl'a ods. 4 tohto clanku
zmluvy.

1. Poplachovy systém naruSenia - elektronicky zabezpetovaci systém

Poskytnutie plnenia zhotovitelom v ramci tejto Zasti diela pozostdva z realizacie elektronického
zabezpecovacieho systému (d'alej len "EZS") shiziaceho na v&asnu signaliziciu neopravneného
vniknutia alebo pokusu o vniknutie do strazenych priestorov budovy alebo na detekciu inej
neziaducej &innosti narusitela. Zariadenia EZS zésadne nenahradzaju mechanicki a rezimovu
ochranu, ale ich doplfiaju a zvysuji celkovi uginnost’ ochrany miesta realizacie diela. Centrom
EZS je ustrediia Digiplex EVO 192, ktora sa napoji na siet’ NN 230V v jestvujicim rozvadzaci
DT4 kablom CYKY-J 3x1.5 zistica FA100 10B/1, vyvod sa opatri prepdtovou ochranou a
plnenie poskytované zhotovitelom zahffia aj dozbrojenie rozvadzaca. Ustrediiu EZS a jej
prisluenstvo zhotovitel umiestni v skrinke na 1.PP v mieste realizacie diela v miestnosti
rozvodiia — velin. Ustredha je uréena na prijimanie a vyhodnocovanie signalov od jednotlivych
&idiel a prvkov EZS k nej pripojenych a nasledne na signalizaciu vyvolanych stavov a ukladanie
historie zaznamenanych udalosti. Zhotovitefom dodané ustredfia Digiplex EVO 192 musi byt
adresovatelna, musi mat’ 192 slugiek, 8 asti, GSM internet a 3 vystupy na napajanie s ochranou
a moznost'ou pripojit' hlasovy a signalizaény modul. V objekte (mieste realizacie diela) sa
pouzije jedna klavesnica s umiestnenim na prizemi objektu v blizkosti informaénej sluzby (za
tigelom prevadzky EZS aj jeho programovania). Hlasovy a signalizaény modul, ako sicast’ EZS,
s vystupnymi zariadeniami, pomocou nich je sluzbe sprostredkovana informacia o poplachu
v strazenom objekte. Uréené priestory objektu (miesta realizicie diela) na 1.PP, I.NP sa
zabezpetia detektormi pohybu Paradox DMS50 (kazdy pripojeny detektor musi mat’ individudlnu
identifikaciu). V pripade vypadku sietového napédjania je nutnd doba zélohovania ustredne
minimalne po dobu 16 hodin v pohotovostnom stave, z toho 15 minut v stave poplachu a pre
zélohovanie sa pouzijii dva kusy akumulatora o kapacite 7 Ah (umiestneny v skrinke). Pre
zabezpetenie nepovoleného vstupu osob sa nainstaluje Sest’ PIR detektorov pohybu (na stenu
pod stropmi vo vyske asi 2,1 m od podlahy) a tieto budu komunikovat’ s Gstrediiou obojsmerne
po 4 vodiGovej zbernici, &im sa zabezpeli maximélna rychlost’ prenosu informacie a trvaly
dozor pritomnosti snimaca. Nastavenie vlastnosti detektorov je programové a je mozné cez
klavesnicu alebo aj na dialku cez programovaci software. Jednotlivé pristroje EZS budt
k ustredni pripojené kablami typu ALFA8-DGP 2x0,8+6x0,3 a slabopradové trasy budid v
mieste realizacie diela vedené v podhl'adoch a pod omietkou v PVC rirkach.

2. Systém priemyselne;j televizie (d’alej len "CCTV")

Centrum CCTV sa umiestni v mieste realizicie diela v miestnosti rozvodna - velin na 1.PP a
CCTV sa napoji na siet NN 230V zo samostatného vyvodu v jestvujucom rozvadza¢i DT4
z isticov 6B/1, systém sa doplni o zélohovy systém - akumulatorom 12V/18Ah a zaloznym UPS
sa napoji centrum CCTV v rozvodni, poéital sa napoji v priestore informatora a kablami
CYKY-J 3x4 sa napoja opticko/metalické prevodniky pre vonkajSie kamery. Vyvody zhotovitel’
v rAmci realizacie diela opatri prepitovou ochranou typu D. Komponenty CCTV v rozvodni sa
umiestnia v typizovanych skrinkdch avnovej skrini RACK. Systtm CCTV pozostava zo
siedmych kamier v budove v mieste realizacie diela a deviatich kamier v areéli a zhotovitel
vytvori kablové rezervy pre pripadné napojenie d’alSich kamier v budicnosti. VSetky kamery
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CCTV budu v prevedeni s digitdlnym prenosom obrazu pomocou IP technoldgie. Obrazové
signdly z jednotlivych kamier budd po inStalacii prendfané pomocou siete ethernet a IP
protokolu do digitdlneho zdznamového zariadenia. Kabeldz CCTV je metalicka FTP Cat5e,
kable buda vedené v podhl'adoch v kovovych #I'aboch a PVC rirkach pod omietkou. V novom
datovom rozvadzaci sa zabezpedi pripojenie kamier do zaznamového zariadenia a v priestore
informatora bude instalovand PC stanica "PC klient" dohladového pracoviska. Sucastou
systemu CCTV je tieZ zélozné zariadenie UPS G-TEC Saturn STO10T-AC 3f in’ a pouZije sa
technologia Hikvision Digital Technology.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujiicom rozmiestneni kamier (pri¢om podrobnosti sa uréia
v pokynoch technického dozora objednavatel'a podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy) :

KA 1 - Umiestnena na 1.PP v priestore skladu (zameran4 na priestor skladu)

KA 2 — Umiestnena na 1.NP vo vestibule (zamerana na pohyb 0s6b na hlavnom vstupe do
objektu)

KA 3 — Umiestnena nana 1.NP na chodbe. (zameran na vstup z arealu)

KA 4 - Umiestnena na na 1.NP na chodbe (zamerana na vstup z aredlu)

KA 5 — Umiestnend na fasade velinu (zamerana na priestor pred budovou velinu, resp.
kalové hospodarstvo)

KA 6 — Umiestnend na fasade velinu (zamerana na priestor pred budovou velinu)

KA 7 - Umiestnend na 2.NP na chodbe, ktora slizi ako sklad chemikalii (zamerana na pohyb
na chodbe)

KA 8 — Umiestnena vonku na stoZiari osvetlenia za budovou velinu (zamerana na priestor za
budovou velinu).

KA 9 -~ Umiestnena na fasade trafostanice (zamerana na pohyb na vstupe do areélu)

KA10 — Umiestnena na stoZiari osvetlenia na krizovatke arealu (zamerand na pohyb vozidiel
— po vstupe do arealu)

KA1l - Umiestnend na stoziari osvetlenia na krizovatke arealu (zamerana na pohyb vozidiel
— po vstupe do arealu)

KA12 — Umiestnena na stoZiari osvetlenia v zadnej ¢asti arealu (zamerana na pohyb smerom
ku krizovatke)

KA13 — Umiestnend na stoZiari osvetlenia v zadnej &asti arealu (zamerana na pohyb smerom
von z arealu)

KA14 — Umiestnend na stoziari osvetlenia v zadnej &asti arealu (zamerana na pohyb v areali)

KATS — Umiestnend na stoZiari osvetlenia pri vstupe do aredlu (zamerana na znagky vozidiel
— pohyb cez zavoru na vstupe do arelu)

KA16 — Umiestnené na stoZiari osvetlenia pri vstupe do arealu (zamerana na znacky vozidiel
— pohyb cez zdvoru na vystupe z arealu)

3. Monitorovanie vstupu osdb a vozidiel do arealu

Zhotovitel' doda a nainstaluje elektromechanicka zavoru ako stéast’ monitorovacieho systému
pre pohyb vozidiel v mieste realizécie diela, ktora sa napoji na siet NN 230V zo samostatného
vyvodu v jestvujucom rozvddza¢i DT4, istenie sa zrealizuje pradovym chraniGom
kombinovanym 10C/IN, 0,03, typ A a privod sa zrealizuje kablom CYKY-J 3x4. Subezne
s privodom pre zavoru budu vedené kable 2 x FTP CatSe vonkajsi pre zavoru. Systém bude
fungovat’ na zaklade WHITE/BLACK listu, ktory sa zostavi podl'a poziadaviek objednavatela.
Napojenie el. vratnika sa zrealizuje v rozvadza¢i DT4, istic LTN 10C/1, privod do tabla vratnika
sa zrealizuje kdblom FTP Cat5e vonkajsim s vedenim v zemnej ryhe.

Spolu s uvedenym plnenim zhotovitel’ zrealizuje tiez montazne prace (vo vztahu ku kabelazi,
zabezpeCovacim zariadeniam a systémom a elektrickym rozvddzatom vratane riadiaceho a
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komunikaéného systému) a doda tiez montazny a spojovaci materidl, vykond nastavenie
a konfiguraciu systému zabezpeGenia miesta realizicie diela. Zhotovitel vykona tiez
demontazne prace, vyhotovi projekt skutoéného vyhotovenia, vykona odborné prehliadky a
skusky, funkéné skusky, Gradné skusky, a tiez zaskolenie obsluhy. Detailné plnenie zhotovitel'a
poskytovaného v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy..

Objednavatel' sa zavidzuje, ze riadne av&as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v projektovej dokumenticii vyhotovenej spol.
STRIX Assistance, s.r.o. Kamenohorska 20163/54, 920 01 Hlohovec (d’alej len ,,PD*) a v
Cenovej ponuke zhotovitela zo dha 21.10.2021 (dalej len ,.cenova ponuka®), ktora tvori
neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sihlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v silade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednéavatela. Pred
zaGatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat vylu¢ne formou dodatku. Zhotovitel
vyhlasuje, ze ma PD k dispozicii, nakol’ko mu bola doruované v ramci stitaznych podkladov k
obstaraniu realizacie diela. V pripade, ak zhotovitel' poniikol v cenovej ponuke dodanie tovaru
rovnocenného tomu, ktory je 3pecifikovany (napr. nazvom, druhom materialu, vyrobcom a
pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov uvedena v cenovej ponuke ma prednost
pred tou, ktora je $pecifikovana v PD, nakolko ju objednavatel’ v ramci obstarania plnenia
dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennt.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smemic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vseobecne zévdznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat' realizaciu diela do 10 dni
odo diia platnosti zmluvy, pri¢om objednévatel’ sa zavizuje poskytnit’ si¢innost’ v suvislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela (staveniska) za u¢elom realizacie diela. Termin odovzdania
staveniska si zmluvné strany dohodnd emailom, pri¢om zhotovitel’ berie na vedomie, Ze miesto
realizacie diela bude vyuzivané aj zamestnancami objednéavatel’a a inymi opravnenymi osobami
za UGelom plnenia pracovnych, obchodnych alebo obdobnych povinnosti a preto sa zavézuje
zachovéavat’ maximalnu prevenciu vo vztahu k akejkol'vek ujme na Zzivote, zdravi a majetku
tychto osob.

Miestom realizacie diela je Cistiareii odpadovych véd Piestany, Rekreacna ¢&. 2, 922 01
Piestany (objekty dotknuté realiziciou diela st vymedzené v PD); konkrétne miesta osadenia
zariadeni dodavanych v ramci realizcie diela ur¢i technicky dozor objednavatela vo forme
pokynov podla ¢l. IT ods. 4 zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednévatel’ sa zavézuje riadne ukoncéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost' zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim v stilade s PD a so
zavaznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou ponukou zhotovitela a pokynmi
technického dozora objednavatela. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo
vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
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. Zhotovitel vyhlasuje, Ze spiia podmienky odbornej spdsobilosti na realiziciu diela a
objednavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut' sucinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v silade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenéach, pevni cenu zahffiajicu v3etky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 67.154,27 €*
Slovom : Sest'desiatsedemtisicstopdt’desiatStyri Eur, 27 centov (bez DPH)

* zhotovitel’ je neplatca DPH

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna, zahfiiajiica vietky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla &l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nékladov. NavySenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zéklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dévodu
preukazatelne vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky, odsuhlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zékona o DPH v pripade, ak je zhotovitel' platcom DPH. V pripade dodania tovarov alebo
sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel
opravneny fakturovat’ objednévatel'ovi aj DPH, ak je platcom DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pogas realiz4cie diela a ak je zhotovitel platcom DPH, bude tato
\i¢tovana v zmysle pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u€innych v ase
uskutoénenia zdaniteného plnenia, pri¢om v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69
zékona o DPH, nie je zhotovitel opravneny u&tovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim
vystavena faktira musi obsahovat' slovni informaciu ,,prenesenie daiovej povinnosti®, pricom
objednavatel’ ako platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou
platit DPH. V pripade zmeny pravnej tipravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné
strany povinné postupovat podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych
v &ase uskutonenia zdanite'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za daf podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditelstvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost', Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrudenie registricie pre DPH, tito skuto¢nost’
pisomne oznami objedndvatel'ovi.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

. Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ oprévneny zadrzat’ &iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej &iastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celeho diela
objednavatelom v stilade s &l. I1I ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budti uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstranent, pricom objednavatel’ je povinny tito
zadrzand &iastku uhradit na Géet zhotovitela do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zéruénej doby podla €l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamovane vady zhotovitel'om riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednévatel' opravneny pouzit' na Uhradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeti zhotovitel’.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade realne vykonaného plnenia, priom zhotovitel jej opravneny vystavit
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktary bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesaéna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneénl - zuctovaciu faktru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit do 35
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednévatel'om
postupom podla &l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicki fakturu doru¢it' na emailov adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat vietky nalezitosti faktary podl'a zakona ¢&. 431/2002 Z.z. o uctovnictve
v. z. n. p. a zdkona o DPH a ¢&islo zmluvy podla evidencie objednavatel'a ako aj d'alsie podklady
— prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi byt’ doru¢ena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred
terminom jej splatnosti. Diiom dorugenia faktiry je def zaevidovania faktury na podatel'ni
objednavatel'a (v sulade s jeho internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené
nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’ vietky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je
to dévod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nemad za danych
okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania uhrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom
pripade zagne plynit az po doruéeni novej faktury objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postadovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutogne realizované prace a dodavky. Suapis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym  dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zi¢tovace;j fakture podla ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

. Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivostou,
v rémei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sillade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.




b)

g)

h)

i)

k)

)

Za riadenie prac, ktoré savisia s realizaciou diela zodpoveda osoba oprévnena konat' v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla €l. I zmluvy, ktord je oprdvnena
vykonavat' zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objedndvatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicki a sprievodnu
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat' ozndmenie na prislu$ny in$pektorat price v zmysle NV SR
&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na tseku ,,Poziarnej ochrany*. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac aéinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urdenie rizik, odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystraZné
oznad&enia, zabrany, zakazy fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a ine).

Zhotovitel' zabezpeéi plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujl za vyhradené technicke zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej &innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat' a plnit' ustanovenia
zakona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorgich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast
a zabezpe¢i $kolenie svojich pracovnikov-a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny podas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpelny odpad
v zmysle zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonévacich predpisov
a dolozif’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej sklidke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktoré spiiiaju
podmienky a poZiadavky v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpetnost’ vSetkych operacii na
stavenisku a vietkych zvolenych metod a stavebnych postupov.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit a dodat’ objednavatelovi projektovi dokumentéciu
skutoéného vyhotovenia 3x v pisomnej forme a 1x v elektronickej forme a tiez aj
reviznu spravu k zhotovenému dielu a spravu z funk&nych skasok.

Zhotovitel' zodpoveda za 8kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktori pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konaf vo veciach technickych, budi realizované formou vzéajomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.




m) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

n)

0)

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zékon €. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pokial bude na ulely realizacie diela zamestnévat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodévatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegéalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodévatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitefom alebo jeho subdoddvatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akiikol'vek
skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednévatelovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi zalatia prac na realizécii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, e u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,registraénd povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vodi objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovite' riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracne; povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat’
jej splnenie najneskér v def, kedy sa dotknuty zamestnanec zaéne podiel'at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednévatel'a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje umoznit' zhotovitelovi zacatie realizécie diela do 10 dni od
platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet Ziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska ureny po vzajomne;j
dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je oprdvneny podpisovat, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpeénosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody
na majetku aje oprivneny za objednavatela preberat’ dielo, ktorého realizicia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore spredpismi BOZP alebo PO ainymi vieobecne zavaznymi pravnym
predpismi platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.




e) K predlzeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zéklade poOsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vylu€ujliice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladdnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vyssej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si moéZe voéi zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kuipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostadva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel'nosti v mieste realizacie diela, ktorej rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zéruénej doby mé objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na stavebné price a 24 mesiacov na
dodavané zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhSiu zaruénu dobu a sluzby. Zaru¢na doba
zagina plynut diilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou. Dielo sa povazuje za vadné aj vtedy, ak vysledky funkénych skiSok
nepreukazu jeho riadnu funk¢nost’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruCnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby oprdvnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat na reklamaciu objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.




7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

1. Vpripade omeskania objedndvatela s thradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu neZ pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel’ovi irok
z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy defi omeskania.

3. Ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty deft omeskania.

4. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
(neza¢ne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizicii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane) je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primerane;j lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti poru§i zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskdér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel' ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ poru$il zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatonej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,
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3.1.3. ak objednévatel bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom €o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré si potrebné

k zaisteniu bezpe¢nosti a opusti stavenisko.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela podl'a zmluvy,

na nahradu spdsobenej §kody, zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

dilu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materidly od objednavaterla.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spi$u povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavézné pravne predpisy,

iii. Cenové ponuka.
Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, Cisla uctu, telefénnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutocnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze
kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do
10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podl'a § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
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Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislunému vieobecnému sidu podl'a zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva de rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za doruéené aj
v pripade, Ze sa zdsielka vrti odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresét odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vrétila odosielajiicej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zédkona
¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informdciém a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost' v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrZi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko Jje prejavom
ich slobodnej a véZnej véle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho Jju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, diia ..%%.77. 6X7 V Zlkovciach, dita 21.10.2021
za objednévatel’a: za zhotovitela:
Trnavska vodarenskd/spolo¢nost’ a.s. f_s\ Sirix
N/ assistance
) Zikovce 56, 920 42 2
ICO: 5066786¢, DIC: 212
Ing. Mgr. Peter Unger /
predseda predsta\/enstva a.s. konatel’ spolo¢nosti //
Ivi _

podpredseda predstavénstva a.s.
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@ Strix

assistance

STRIX Assistance, s.r.0., Zkovce 56, 920 42 Zlkovce, ICO: 50667866, DIC: 2120414340, IBAN:
SK74 0900 0000 0051 3008 5201, &. PT 002586, Zapisana v Obchodnom registry Okresného

sudu Trnava, oddiel: Sro, viozka ¢islo: 39063/T, Tel.&: +421915505626,
email: strixassistance@gmail.com

Priloha é. 1
CENOVA PONUKA

Realizacia systému zabezpeéenia objektov a areélu €OV Piestany

Zo diia 21.10.2021

Systém zabezpecenia arealu cistiarne odpadovych vdd Piestany zahfiia
realizaciu nasledovnych troch zloZiek:

1. Poplachovy systém narusenia - elektronicky zabezpecovaci systém ( EZS ),
2. Systém priemyselnej televizie ( CCTV ),
3. Monitorovanie vstupu o0s6b a vozidiel do arealu.




ROZPOCET

Stavba: COV Piestany
Objekt: Cov Piestany

Cast"

Rozpocet: EZS

Objednavatel: Trnavska voddrenska spoloénost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Zhotovitel: STRIX Assistance, s.r.o. ,Zlkovce 56, 920 42 Zlkovce Spracoval: Snoha
Miesto: Piestany Datum: 21. 10. 2021
. . Mnozstvo Cena
C: Kéd polozky Popis MmJ celkom ediotkevi Cena celkom
Elektromontaze 4 820,89
1 Dozbrojenie rozvadzaca NN Ks 1,000| 235,68 235,68
) Isti¢ LTN 6B/1N ks 1,000 15,00 15,00
3 210120401.8 |lIsti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 1,000 12,00 12,00
4 Prepétova ochrana DA-275-DF 16-S ks 1,000] 160,29 160,29
Zvodice prepétia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pdl,
5 210120426.5 |[1+1pol ks 1,000f 42,00 42,00
6 CYKY-J 3x1.5, pevne m 7,000 2,10 14,70
7 210800140.S |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 7,000 2,80 19,60
8 Kabel medeny UTP4x2x0.6 mm?2 m 85,000 1,90 161,50
9 220511034.S |Kabel volne uloZzeny na kabelovu lavku, alebo do #fabu m 85,000 2,60 221,00
10 Rdrka ohybna D25 m 85,000 2,68 227,80
Rurka pruzna elektroinstalaéna vystizena Spiralou z PVC, D
11 210010562.S |25 ulozena pevne m 85,000 1,68 142,80
Zbernicova ustredria Digiplex EVO192, 192sluciek, 8 éastl,
12 GSM, internet ks 1,000 126,72 126,72
Montaz a zapojenie drétovej verzie ustredne EZS pre 192
13 220711013.S |modulov ks 1,000] 190,00 190,00
Expandér - rozsirujuci modul, 8 vstupov (z6n), pripojitelny na
14 zbernicu, 31TmA ks 1,000 88,32 88,32
15 220711020.S |Montaz a zapojenie rozsirujiceho modulu k Gstredni ks 1,000f 24,00 24,00
16 Klavesnica dotykova ovlddacia, pre rady SP / MG / EVO ks 1,000| 254,08 254,08
17 220711030.S |Montaz a zapojenie klavesnice k EZS ks 1,000f 23,84 23,84
Snima¢ pohybu digitainy duéiny 2xPIR - 2 urovne citlivosti,
18 dosah 11 m/90° ks 6,000 49,15 294,90
19 220711040.S |MontaZ a zapojenie pohybovych senzorov PIR - interiér, stena |ks 6,000] 32,30 193,80
20 Klbovy drziak pre detektory Paradox ks 6.000 7.06 42 36
21 220711070.S |Montaz drziaka na snimaé pohybu ks 6,000 9,40 56,40
22 Siréna zalohovana DELTA P Inox, s blikacom, nerez ks 1,000 74.24 74,24
23 220711091.S |MontaZ a zapojenie piezo sirény exterierovej ks 1,000{ 46,40 46,40
24 Batéria 12V, 1,3Ah ks 1,000 23,64 23,64
25 Standardna instalacné skrinka 320x300x90 mm ks 1,000 4531 45,31
Montaz skrinky ustredne 320x300, vratane zamku a
26 220711100.S |napajacieho zdroja ks 1,000 20,78 20,78
27 Zdroj pre ustredriu napéajaci, 16VAC(2,2 A)/18VAC(2 A), ks 1,000 4348 43,48
VDMP23 (telefénny hlasovy modul pre PCS250, resp
28 ustredriu NBU ks 1,000| 58,80 58,80




PCS250, GSM Modul - hlas, SMS, PCO, povely, WinLoad,
) NEware ks 1,000| 227,84 227,84
Montaz signélneho zariadenia a doplnkov, signalného modulu
30 220330332.S |GSM, preskusanie, uvedenie do prevadzky ks 2,000f 126,70 253,40
31 Komunikacny kabel (na prepojenie IP150 s PCS250 ks 1,000 4,60 4,60
Nastavenie a konfiguracia ustredne, nastavenie zonécie,
32 funkéné skusky pre 16 zén ks 1,000| 436,00 436,00
Vypracovanie a odovzdanie dokumentacie 2 x pisomne, 1 x
33 elektronicky ks 1,000| 500,00 500,00
prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a
34 menej ako 8hodin hod 6,000 42,50 255,00
35 PROTIPOZ UTESNENIE PS120 m2 0,100 46,08 4,61
36 Podruzny materiél ks 1,000] 280,00 280,00
Cena bez DPH 4 820,89
Firma nie je platcom DPH
o
S, ouix
N7 assistence
Zlkovce 56, 920 42 Zlkovece

160: 50667866, DIC: 2120414340




ROZPOCET

Stavba: COV Piestany
Objekt: Cov Piestany
Cast" Rozpoéet: CCTV

Objednavatel: Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Zhotovitel: STRIX Assistance, s.r.o. ,Zlkovce 56, 920 42 Zlkovce Spracoval: Snoha
Miesto: Piestany Datum: 21. 10. 2021
c. Kaéd polozky Popis MJ Mcnec::str:/‘o je dgst?:)v 4 Cena celkom

Elektromontaze 42 578,55
1 Dozbrojenie rozvadzaca NN ks 1,000 573,91 573,91
2 Préca v jestvujiucom rozvadzadi Ks 1,000 39,60 39,60
3 LTN-6B-1N Jisti¢ Ks 2,000 15,00 30,00
4 210120401.8 |lsti¢ vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 0,000 12,00 0,00
5 Prepéatova ochrana DA-275-DF16-S ks 2,000 160,29 320,58

Zvodice prepétia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 1pdl,
6 210120426.S |1+1pol ks 1,000 42,00 42,00
7 Skriria rozvadzaca 19" 600x600 32U, presklené dvere ks 1,000 734,72 734,72
8 PP 24 5e ks 2,000 152,07 304,14
9 Organizér 1U ks 4,000 10,30 41,20
10 P-Panel FO SC konektor ks 1,000 36,10 36,10
11 Napéjaci blok 5x230V s ochranou ks 1,000 33,90 33,90
12 Adaptér FO SC-SC ks 8,000 1,05 8,40
13 Pig -tail FO/125 SM SC/PC ks 8,000 2,89 23,12
14 Ochrana zvaru 60 mm ks 8,000 0,32 2,56
15 DrZiak zvarov ks 1,000 6,50 6,50
16 Krone varia 10 zubov ks 1,000 16.13 16,13
17 Krone péasik ks 5,000 9,47 47,35
18 Zvarovanie optického kabla SM ks 8,000 15,20 121,60
19 meranie OTDR, ks 8,000 32,00 256,00
20 Patch kabel CAT6A, LSOH, délka 1m, C6A-315GY-1MB ks 10,000 2,30 23,00
21 Krabica LUCA 500x380x190 ks 1,000 66,56 66,56
22 PoE switch s gigbitovymi oprickymi portmi ks 3,000 79,30 237,90
23 1 Montazne a inStalatné prace RACK 1,000 321,30 321,30
24 CYKY-J 3x2.5 , pevne m 15,000 2,25 33,75
25 210800147.S |Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 15,000 2,90 43,50
26 CYKY-J 3x4 , pevne m 260,000 2,65 689,00
27 210800148.S |Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x4 m 260,000 3,00 780,00

DRAKA U-DQ(ZN)BH 8G (8x OM2) VONKAJSI OPTICKY
28 KABEL m 250,000 1,82 455,00
29 HDPE 40/34 osadena 7x 10/8 LSOH m 250,000 442 1 105,00
30 FTP 4x2x24 AWG Cat6a LSOH m 195,000 0,75 146,25
31 Rurka ohybna D25 m 105,000 812 327,60
32 LHD 40X20_12 LISTA HRANATA m 20,000 8,66 173,20

Kabel DATA FTP (F/UTP) cat.5e, (pevny drét), tieneny,

cierny, dvojplastovy, 300MHz, 4x2xAWG24, do zeme a

vonkaj$ieho prostredia UV stabilny (bubon 500m)
33 (KE300S240UT) m 385,000 1,90 731,50
34 FXKVS63 trubka FXKV 63,PE, -40 a2 100 m 550,000 2,60 1 430,00
35 zafukovanie m 250,000 1,68 420,00




A
Chranitka pevna D 32 m 60,000 512 307,20
10422 DLP, 50X105, LISTA, KRYT, KONCOVKY m 2,000 14,08 28,16
38 PRICHYTKY GRIP BAL 1,000 46,08 46,08
39 odbocovacia krabica pre slaboprid ks 5,000 10,20 51,00
40 077113 MOS ZAS. 2P+T SVORKY 2M BILA ks 5,000 8,00 40,00
41 Oznacovacie $titky ks 30,000 1,37 41,10
42 USB extender ks 1,000 212,00 212,00
43 HDMI| extender ks 1,000 212,00 212,00
44 2 Instalacné prace 1,000{ 1 990,70 1990,70
45 3 MontaZne prace 1,000] 2 146,98 2 146,98
16 kanélovy IP zéznamnik s POE napéjanim pre 16 IP
kamier. max. 160 Mb/s . Videokompresia,
H.265/H264+/MPEG-4. nahravanie max. 2 kanély 4K, alebo,
12 kanélov 1080p, 4K HDM| a VGA 1 080p nezavislé
46 vystupy.4 poplachové vstupy a 1 vystup. Inteligentné filtrov  |ks 1,000| 1 136,34 1136,34
47 HDD 3000GB vhodné do zéznamovych zariadeni ks 2,000 296,74 593,48
8 Mpx IP extreriérové tubusové kamera (IP67) s motorickym
zoomom 2,8-12mm. 1/2.5" Senzor CMOS, kompresia H.265+,
rozlisenie 3840x2160, 25 fps (2944 %1656, 2560 x 1440,
1920 x 1080, 1280 = 720), inteligentné funkcie, potlacenie
48 Sumu 3D DNR, WDR 120dB, ok ks 7,000 703,02 4 921,14
montézna podlozka pre tubusové kamery 2CD-22XX, 26XX.
biela farba, kov, vhodné do vonkajsieho aJ vnatorného
49 prostredia, rozmery 115x115x37mm ks 7,000 39,80 278,60
8 Mpx IP exteriérovéa DOME kamera (IP67) s pevnym
objektivom 2,8 mm. 1/2.5" Senzor CMOS, kompresia H,265+,
rozliSenie 3840x2160, snimkovanie 12.5 fps (3840 x 2160),
20fps (3072 x 1728), 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280
50 x 720), inteligentnéunkcie, zéz ks 7,000 402,07 2 814,49
montaZna podloZka pre dome kamery Hikvision DS-
2CD23XX, DS-2CC52x2P(N)-IT3, DS-2CE56D(C)5TVFIT3,
DS-2CE55X2P(N)-VFIR3,?7157x185x51.5mm, hlinikové ;
51 Zliatina, biela farba ks 7,000 39,80 278,60




2 Mpix 16:9 LPR IP Kamera (IP67). Maximéine rozlisenie
1920 x 1080. Snimaci prvok 1/1,8" Progressive Scan CMOS
Snimkovanie 50fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720).
Elektronicka uzavierka 1s - 1/100 000s. Objektiv 2,8 - 12 mm.
52 Vodorovny uhol zédberu 10 ks 2,000 1581,37 3162,74
montazna podloZka pre tubusové kamery 2CD-22XX, 26XX,
biela farba, kov, vhodné do vonkajsieho aj vniitorného
53 prostredia, rozmery 158x195x51.2mm ks 2.000 39.80 79,60
8+2 portovy PoE switch 10/100Mbps, 7x 10/100 Mbps PoE
port 802 3af /at max. 30 W dosah max. 250m v Extended,
mode, 1x 10/100 Mbps HiPoE port 802.3af /at/bt - max. 60W
(pre PoE Speed dome) dosah max. 150m v Extended mode,
54 2x 10/100/1000 Mbps uplink (vhodn ks 1,000 166,02 166,02
Spinany zalohovany napéjaci zdroj pre CCTV, 9x1A/12VDC,
55 v kovovej inStalacnej skrinke, miesto pre 17Ah akumulétor ks 1,000 122,05 122,05
UPS G-TEC Saturn STO10T-AC 3fin’, Rozmery: 440 x 850 x
56 1320 mm, hmotnost: 105 kg ks 1,000| 5 500,90 5 500,90
Batériovy kabinet BB4040S0 + 40 ks , Rozmery. 650 x 750 x
57 1600 mm ks 1,000| 5754,80 5 754,80
58 zonacle, funkéné skusky pre 16 kamier ks 1,000 970,40 970,40
59 Uzemnenie RACKU ks 1,000 152,30 152,30
60 = InStalacné prace kanmier a NVR 1,000 803,50 803,50
61 Vychodiskova revizia ks 1,000 800,00 800,00
62 PodruZny material ks 1,000 347,00 347,00
Zemné prace 9 120,73
Jama pre kablovy objekt &.v. 49 040, zasyp a zhutnenie,v
63 460070215.S |zemine triedy 5 ks 1,000 164,43 164,43
Hlbenie kéblovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v
64 460200265.S |zemine triedy 5 m 186,000 25,75 4 789,50
Zriadenie kablového I6Zka z preosiatej zeminy so zakrytim
65 460420303.S |tehlami na Sirku 45 cm m 186,000 4,27 794,22
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do
66 460490011.S |22cm C|m 186,000 0,72 133,92
L7plné Zriadenie a osadenie kablového priestupu z PVC rur
67 460510022.S |svetlosti do 15,0 cm bez zemnych préac m2 9,000 44,30 398,70
Rucny zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
68 460560265.S |Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 5 m 186,000 6,17 1147,62
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
69 919735112.S |nad 50 do 100 mm m 32,000 527 168,64
Vyysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 50 mm a $irky nad
70 974042538.S |300 mm, -0,04400t m2 9,000 169,30 1 523,70
Celkom bez DPH 51 699,28
Firma nie je platcom DPH
N SA- :
S, o
N7 assistance
‘Zlkovce 56, 920 42 2k~

1C0: 50667866, DIC: 2127
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ROZPOCET

/avba: COV Piestany
Objekt: Cov Piestany

Rozpocet: Monitorovanie vstupu osob a vozidiel do arealu

Cast"

Objednavatel: Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Zhotovitel: STRIX Assistance, s.r.0. ,Zlkovce 56, 920 42 Zlkovce
Miesto: Piestany

Spracoval:

Snoha

Datum: 21. 10. 2021

5 : Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom tednotkovi Cena celkom
Elektromontaze 7 114,72
1 Dozbrojenie rozvadzaca NN ks 1,000 427,38 427,38
2 Praca v jestvujucom rozvadzaci Ks 1,000 39,60 39,60
OLI-10B-1N-030A Proudovy chréani¢ s nadproudovou
3 ochranou Ks 1,000 128,27 128,27
4 210120414.8 |Pradoveé chranice s nadpradovou ochranou dvojpdlové ks 1,000 42,00 42,00
CLASSE 100 - LINEA 3000 HANDSFRE, audio sada
5 LEGRAND, TABLO ANTIVANDAL ks 1,000 386,29 386,29
Zariadenie DIT, montaZ a funkéné zapojenie
6 220500501.S |dorozumievacieho zariadenia (zhodna s DZ 78) ks 1,000 240,00 240,00
7 Automaticka zavora ks 1,000| 2 388,00 2 388,00
Montaz vystraznika AZD, osadenie zakladu bez
8 220860071.S |zem.prac,postavenie na zaklad,s 1 skrifiou a so zavorou ks 1,000 336,00 336,00
9 CYKY-J 3x4 m 115,000 2,65 304,75
10 210800109.S |Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x4 m 115,000 3,00 345,00
Kébel DATA FTP (F/UTP) cat.5e, (pevny drét), tieneny,
cierny, dvojplastovy, 300MHz, 4x2xAWG24, do zeme a
vonkajSieho prostredia UV stabilny (bubon 500m)
11 (KE300S240UT) m 230,000 1,90 437,00
12 220511033.S |Kabel ulozeny do kabelového truhliku m 230,000 2,60 598,00
13 Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 1,000 9,30 9,30
14 Ukoncenie kablov 3x1,5 a2 6 mm2 ks 2,000 1,76 3,52
15 Ukoncenie kablov do 4mm?2 ks 6,000 0,80 4,80
16 Meranie kabla FTP Cat 6A ks 4,000 3,68 14,72
17 Ukoncéenie kabla FTP Cat 6A v zasuvke, v zariadeni ks 4,000 392 15,68
18 Oznacovacie $titky ks 10,000 1.37 13,70
19 PROTIPOZ UTESNENIE PS120 m2 0,100 46,08 4,61
20 PROTIPOZ. TMEL PS120 ks 1,000 26,90 26,90
21 FXKVS63 trubka FXKV 63,PE, -40 aZz 100 m 232,000 2,60 603,20
Nastavenie a konfiguracia zariadenia, funkéné skusky,
22 zaskolenie personélu ks 1,000 346,00 346,00
23 Viychodiskova revizia ks 1,000 400,00 400,00
Zemné prace 3 519,38
Jama pre kablovy objekt &.v. 49 040, zasyp a zhutnenie,v
24 460070215.S |zemine triedy 5 ks 1,000 164,43 164,43
Zriadenie kablového l6Zka z preosiatej zeminy so zakrytim
25 460420303.S |tehlami na Sirku 45 cm m 75,000 4,27 320,25
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do 22
26 460490011.S |cm m 75,000 0,72 54,00
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v
27 460200265.S |zemine triedy 5 m 75,000 2575 1931,25
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
28 460560265.S |Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 5 m 75,000 6,17 462,75




Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
29 919735112.S |nad 50 do 100 mm m 10,000 527 52,70
Vysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 50 mm a $irky nad
30 974042538.S |300 mm, -0,04400t m2 2,500 169,30 423,25
Uplné zriadenie a osadenie kablového priestupu z PVC rur
31 460510022.S |svetlosti do 15,0 cm bez zemnych prac m2 2,500 44,30 110,75
Celkom bez DPH 10 634,10
Firma nie je platcom DPH
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assistance

Realizacia systému zabezpeéenia objektov a aredlu €OV Piestany

1. Poplachovy systém narusenia - elektronicky zabezpetovaci systém ( EZS ),
2. Systém priemyselnej televizie ( CCTV ),
3. Monitorovanie vstupu oséb a vozidiel do aredlu.

Cena celého diela spolu bez DPH: 67 154,27 Eur

Firma nie je platcom DPH
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