&
ZMLUVA O DIELO &. ..2.23. /2026

(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu :

Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy TAVOS, a.s. - zdvod Trnava

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zékonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1.

Objednavatel’

Sidlo/miesto podnikania:
ZastUpeny:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel:
Sidlo/miesto podnikania:
Zapis v OR/ZR :
Zastupeny:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Na zéklade ponuky Zhotovitefa na stavbu
TAVOS, a.s. - zdvod Trnava" (dalej ,Dielo”) predloZenej Zhotovitefom Objednavatelovi (dalej len
Ponuka Zhotovitela“; najmi oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len
,Rozpolet stavby”) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre
Objednévatefa stavebné prace na Diele ktoré Objedndvatel planuje financovat z finan¢nych
prostriedkov EU, z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja (EFRR) prostrednictvom Programu
Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, $pecificky ciel: RSO2.1 Podpora energetickej efektivnosti a
znifovania emisii sklenikovych plynov (EFRR), na zéklade vyzvy: PSK-SIEA-008-2025-DV-EFRR - Vyzva

Trnavskd vodarenska spolo¢nost, a.s. (skrateny ndzov:
TAVOS, a.s.)

Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva

lvan Si$ka, podpredseda predstavenstva

VUB, a.s.

SK71 0200 0000 2700 0300 2212

2020172264

2020172264

SK2020172264

CS, s.r.o.

Strojarenskd 5487, 917 02 Trnava

OR OS TT oddiel Sro vlozka 21753/T

Ing. Igor Badura, konatel

VUB / UniCredit Bank

SK1502000000002440132356 / SK1211110000001212273208
44101937

2022578954

SK2022578954

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spoloCne ako »Strany”)

PREAMBULA

,RekonStrukcia a zateplenie administrativnej budovy

na podporu energetickej efektivnosti a vyuZivania OZE v podnikoch, kod ZoNFP NFP401201D941;
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nazov projektu: Rekonstrukcia a zateplenie administrativnej budovy TAVOS, a.s. - zdvod Trnava
[dalej len ,,Projekt”] a z vlastnych zdrojov.

Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objedndvatefa za podmienok
upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude dodrZiavat Zdsadu nespdsobovat vyznamnu Skodu, ktord tvori Prilohu
&. 4 tejto zmluvy a ktord je jej neoddelitefnou stcastou a ktoré sa Zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
(opatrenie 2.1.1 Zlep3ovanie energetickej efektivnosti v podnikoch).

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze s prédcami mozno zacat aZ po nadobudnuti préavoplatnosti
rozhodnutia o stavebnom zamere a po overeni projektu stavby

1. Predmet a Rozsah pinenia

1.1 Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuji, 7Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vetky dokumenty, materidly a informdacie, ktoré poskytol Objednavatel za (felom predkladania
ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitefovi dostupné v stvislosti s vypracovanim
Ponuky Zhotovitela (podklady podfa pism. (i) spolu dalej len ,,Podkladové Dokumentacia“) a (ii)
Ponuka Zhotovitela predloZena v zaddvani zékazky ,RekonStrukcia a zateplenie administrativnej
budovy TAVOS, a.s. - zdvod Trnava”.

1.2. Dielo riedi najmi zateplenie obvodovej steny a strechy, bleskozvod administrativnej budovy,
Uprava 1PP, zdravotechnika, elektroinstaldcia, vzduchotechnika astym suOvisiace prace.
Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentécii, najmé v projektovej
dokumentacii a rozpocte stavby

1.3 Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré st potrebné alebo budi poZadované,
aby sa vyhovelo vietkym poZiadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentécii, jej prilohdch a
pokynoch Objednavatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich mechanizmoy, ,
, , socidlne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo
stavby, zabezpelenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu
Diela pred poskodenim, zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a
bezpeénosti 0s8b nachddzajucich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizacie,
a ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej casti, v sprievodnych a technickych spravach
projektovej dokumentécie, vetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj
akékolvek a vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom
rozsahu vietkym prévnym predpisom a bolo na Dielo mozZné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov .

1.4 Objednévatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v rozsahu
Podkladovej Dokumentdcie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela,
ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel je povinny
zrealizovat stavbu v kvalite az materidlov vsutlade svykazom vymer a projektovou
dokumentdciou tak, aby Objedndvatel mohol preukdzat Poskytovatelovi splnenie zdvdznej
hodnoty pldnovanych meratefnych ukazovatefov podfa €l.1, bod 1.2. Zmluvy o poskytnuti NFP
v éase ukoncenia Diela, ako aj pofas 5-tich rokov udrZatefnosti projektu v stlade so Zmluvou
o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objednavatefom a Poskytovatefom. Nesplnenie tejto
povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatela by malo za
nasledok znizenie vysky NFP alebo odstiipenie Poskytovatela od Zmluvy o poskytnuti NFP
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1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

uzatvorenej medzi Objednédvatefom a Poskytovatelom. Ak bude tdto odchylka spbésobena
Zhotovitelom z dévodu nesprévne pouZitych technologickych postupov alebo materialov, ktoré
st vrozpore s Podkladovou dokumentdciou, bude sa to povaZovat za podstatné porudenie
Zmluvy. V takom pripade je Objednavatel opravneny uplatnit si vzniknutt $kodu u Zhotovitela
vplnej vyske. Zhotovitel nezodpovedd za Skody vzniknuté zddvodu chyb v projektovej
dokumentdcii, na takéto chyby v projektovej dokumentdcii Zhotovitel musi upozornit

Objednavatela.

Rozsah ¢innosti a plneni vyZzadovanych za GcCelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a v3etky prace, dofasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukon&enie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.2 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokon&enie Diela v stlade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je Zhotovitefovi
podrobne zndmy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatone a naleZite oboznamil so stavom
staveniska obhliadkou a so vietkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypo&tami, predovsetkym
projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (rozhodnutia a zdvdzné stanoviska) vztahujicimi sa k predmetu tejto
Zmluvy (vid prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Pinenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne
rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali
vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalsie materidly, dokumenty,
podklady, ktoré obdrZi od Objednédvatela po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim
Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktord md, alebo by mohla mat za nasledok
vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu
najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia pisomne ozndmit Objednévatelovi,
pricom zmluvné strany budd postupovat v stlade s bodom 3.3. Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdoddvatefom),
Zhotovitel md povinnost predloZit Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdoddvatefov v stlade
s &l. 5 bod 5.19 do troch (3) pracovnych dni odo diia oznamenia Zhotovitefom.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajlceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednévatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objedndvatela re$pektovat a pripadné
podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatelom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizicie prac zo strany Zhotovitefa, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vzniknl nedodrZanim tejto povinnosti.

2. €as a miesto plnenia

Miesto plnenia : parcela KN C 7101/2, ulica Frana Kréla ¢.1, Trnava vo vlastnictve - Trnavska
Vodérenska spolo¢nost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany (LV 1425) (dalej len, stavenisko®).
Zhotovitel'sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch:

a) Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dia pisomnej vyzvy
Objednéavatela.

b) Termin zacatia préc: do 5 dni odo dna odovzdania
staveniska

c) Termin protokolarneho odovzdania diela: do 10 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.10

Zhotovitel spini zmluvny zdvdzok ukoncit Dielo preukdzanim dodrZania vietkych garantovanych
parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani ao vysledkoch poZadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zédpisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatefom, ako aj
odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objedndvatefom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moZu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v stlade s podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v bode 2.2 musia byt Zhotovitelom presne dodrZané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené préce na zhotovovani Diela
Zhotovitefom. Podrobnej$i vecny a Casovy harmonogram realizdcie prdc Zhotovitelom je
$pecifikovany v harmonograme realizdcie préc, v ktorom su stanovené dblezité terminy
realizacie.

Stavebné prdce musia byt vykondvané podla ,Plénu bezpelnosti a ochrany zdravia pri prdci”
(dalej len ,plén BOZP”), ktory vypracuje Zhotovitel v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej
republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na

stavenisko.
Zhotovitel' predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska harmonogram realizécie préc

a plan BOZP.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objednévatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom ponudknutom termine. Skor3ie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitefovi bez vazneho dévodu
odopreté.

Objednévatel méze kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim ddvodu. V priebehu takéhoto
preru$enia je Zhotovitel povinny nadalej chrénit dovtedy zhotovené Dielo pred zni€enim,
poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy a mifniky stanovené v harmonograme
realizécie prac postvaji o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania Diela. Po
obdriani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie préc, je Zhotovitel povinny
najneskér do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zéklade vysledku sttaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v stlade so zédkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

948 716,47 EUR bez DPH

(slovom : devitstodtyridsatosemtisicsedemstoSestnast eur/ 47 centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

K uvedenej cene bude pripoéitanad prislusnd DPH vzmysle platnej legislativy v den vzniku
danovej povinnosti.

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky néklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylugenie
pochybnosti sa mé za to, Ze naviac préce st vylucne préce potrebné pre riadne ukoncenie Diela
v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov. Zistené a identifikované naviac prace sa budu
realizovat len po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Naviac préace je mozné vykondvat iba na zaklade postupov vyplyvajicich
zo0 véeobecne zdviznych pravnych predpisov a stcasne tak na zdklade predchadzajiceho
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pisomného suhlasu objednévatefa, ktory bude vydany na zdklade predloZenej pisomnej

cenovej ponuky zhotovitela tykajlcej sa naviac prac. PredloZenad cenovd ponuka zhotovitela

tykajlica sa naviac prac bude zostavend na zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat:

- ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré uz s ocenené v rozpocte Diela, budi ocenené v
rovnakej vyske ako je uvedend v rozpocte Diela,

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpocte Diela, budi ocenené
maximélne vo vy$ke urlenej stavebnym softvérom napr. CENKROS ak sa strany
nedohodni na poufZiti iného spdsobu,

- uvedenie vietkych skuto¢nosti, ktoré by v stvislosti s realizéciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady.

Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Pre vylG¢enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze naviac prace m6Zzu byt zhotovitefom
realizované po vzdjomnom pisomnom odsthlaseni a udeleni pokynu na ich vykonanie zo
strany objednavatela tkz. zmenovy list. Nasledne si zmluvné strany potvrdia naviac prace
dodatkom ku ktorému zhotovitel predloZi aktualizovany rozpocdet dopineny o odsthlasené
naviac prace. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptacie naviac prac zo strany
objednévatela nie je zhotovitel oprdvneny naviac prace fakturovat.

Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony

nad alebo mimo dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep3enia a iné zmeny a

pod., ktoré nebudl vopred vzajomne odsthlasené, nebudd Objednavatefom Zhotovitelovi

uhradené a Zhotovitel nie je oprévneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

Zaroven plati, Ze akykolvek zépis, zdznam alebo pozndmka ktorejkolvek Strany v stavebnom

denniku neznamend (bez ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo,

dohodnutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo st obsiahnuté aj pripadné néklady na prace, vyplyvajtce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekaZok, staZenych podmienok apod., ktorych vplyvy na néklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informdcii podfa Podkladovej
Dokumentdcie .

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvydenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodévatelov, nedostatoénej koordindcie, realizicie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel oprévneny primerane Cenu
za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky néklady spojené s realizaciou Diela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy a

daldie naklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, , riadenie a administrativu,
subdodévatelskl inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, reZijné
naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, poplatky a ako aj v3etky dalSie naklady
Zhotovitela v suvislosti s realizdciou Diela (napr. infldciu, poplatky a Ghrady za telefén, ,
bezpe&nost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené néklady za pracu v zimnom obdobi
alebo naklady na préce vo viaczmennej prevddzke, odstranenie znecistenia, zneSkodfiovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finantné
naklady na docasné zadbery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skuSok, docasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikacidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené
vo vykresovej &asti , sprievodnych a technickych pravach projektovej dokumentacie a
zabezpedenie podmienok stanovenych v platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavdznych
stanoviskach vztahujdcich sa na Dielo.



3.7

4.1

4.2

4.3.

4.5

4.6

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podfa ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia,
ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajtcich zo Zmluvy a Ze pri pondkani
Ceny za Dielo:
(a) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
(¢) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmiuve,
(d) do Ceny za Dielo zahrnul v3etky préace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,
(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky
vo&i Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi preddavok na predmet
Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru raz mesatne na zdklade Objednédvatefom
odsuhlasenych stpisov skuto&ne vykonanych prac a v stlade s Rozpoctom, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy. Koneénd faktura bude Zhotovitefom vystavend do 14 (Strndstich) dni odo dnia
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v zmysle Cl. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s odpadmi - odvozom sutiny, vybdranych
hmot a poplatkom za skladovanie vybdranych hmét len na zdklade predloZenych véZnych
listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho oprévnenost osoby
nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak maximalne v mnoiZstve
uvedenom v rozpoéte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie stpisu vykonanych préc sa
bude vykondvat v tom fakturaénom obdobi, v ktorom boli préce vykonané, vratane priebeZnej
fotodokumentécie jednotlivych poloZiek rozpo¢tu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy supis
stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred zakrytim a v3etkych
stavebnych prac a doddvok zahrnutych v ocenenom stpise vykonanych préc predloZenych
Objednévatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu vykonanych prac budl aj
certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov. Zhotovitel doloZi ku kaZdej vystavenej fakture,
ktord bude obsahovat poloZku stvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi.

Objednavatel uhradi fakturu bezhotovostnym prevodom na bankovy Géet Zhotovitela uvedeny
v zdhlavi tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dni odo dria vystavenia faktury, pri€¢om zhotovitel
sa zavizuje dorucit objednavatelovi faktiru bezodkladne po vystaveni. Zhotovitel je povinny
priloZit k faktire supis vykonanych prac schvaleny Objednavatefom. Zhotovitel berie na
vedomie a sthlasi, e Objednévatel nie je vomeskani s Uhradou faktiry, pokial neobdrzal
finanéné prostriedky zo strany poskytovatela

Faktira musi obsahovat vietky zdkonom predpisané ndleZitosti. Nesprdvne vystavenu faktdru
mda Objednévatel pravo vratit Zhotovitefovi s uvedenim konkrétnej vyhrady bez zbytoného
odkladu. V tomto pripade sa plynutie pévodnej lehoty splatnosti zastavi, doruenim novej
(sprévne vystavenej) faktury zaéne plynat nova lehota splatnosti.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatefom neznamend, Ze tdto faktdra bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
Objedndvatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
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4.7

alebo 7e preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajiucim uvedenej platbe a (i) taktieZ tato
platba nemd vplyv na zodpovednost Zhotovitela.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Cena za Dielo je hradena na zédklade Zmluvy o poskytnuti
NFP uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom a faktary budl zaplatené
Zhotovitefovi v stlade s bodom 4.3. tohto ¢ldnku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.3.
tohto ¢lanku finanéné prostriedky urcené na Ghradu prislusnej faktlry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti Ceny za Dielo
pre GCely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Ghradou Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voli Objedndvatelovi proti

pohfaddvkam alebo narokom Objedndvatela voci Zhotovitefovi na akékolvek platby podfa
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladdavkam Objedndvatefa voli Zhotovitelovi
vzniknutym na zéklade alebo v stvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu
Objednévatela. Zhotovitel rovnako nemad prévo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dévodu akychkolvek nérokov alebo pohladédvok Zhotovitefa voci
Objednévatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje price vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloZky) je potrebné vo
faktire zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ufet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objedndvatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o tctovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Gctu Objedndvatela, tzn. v der uskutonenia G¢tovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z G¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
Ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouZije Objedndvatel referenény vymenny kurz
urceny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v der predchadzajuci diu uskutocnenia
Uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania Diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavdzuje
prevziat stavenisko v lehotdch uvedenych v ¢l. 2 bode 2.2 zmluvy. O odovzdani staveniska
bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného staveniska.

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac ani v lehote do 5tich dni od protokoldrneho
prevzatia staveniska z dévodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porudenie Zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje vykondvat technicky dozor a zaroveri s pisomnou vyzvou na prevzatie
staveniska ozndmi Zhotovitelovi mena osdb, ktoré budd tento dozor vykonavat. Tito pracovnici
spolu so zdstupcom Objednévatela opravnenym konat vo veciach technickych alebo vo veciach
zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného finanéného
prispevku st oprdvneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a potvrdzovani vykonanych préc,
ako i pri preberani ukon¢eného Diela. Vedlcim preberacieho konania celého Diela je zdstupca

vo veciach technickych.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitel sa zavézuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefénneho Cisla.
Kdpia jeho oprévnenia vykondvat tato funkciu bude tvorit neoddelitefnt prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objedndvatel je oprdvneny kontrolovat lehoty (¢asovu zdvaznost) zhotovenia jednotlivych etdp
realizicie Diela, je oprdvneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sulade s
odsthlasenym harmonogramom realizicie prac, aby nedochddzalo k nepredpokladanym
,omeskaniam” (¢asovym oneskoreniam) uZ vo faze zhotovovania jednotlivych etép.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vietky skuto&nosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najméd tdaje o vedeni stavby, o
¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zd6évodnenie a naleZitosti
vyZadované stavebnym zakonom a prislusnymi vykondvacimi predpismi. Zapis do stavebného
dennika sa vidy zaznamena aktudlne v ten der, kedy boli préace vykonané. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest stavebny dennik
sa koné&i odovzdanim a prevzatim Diela. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych
zdznamov s Citatefnym zdznamom osobitne od origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade
zni¢enia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Objedndvatefovi Citatefny treti prepis
dennych zdznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych prac. Nesplnenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie vyplyvajlce z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlddy SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho préc a dodrZiavat Cistotu komunikécii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych o0séb a.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objedndvatelovi (resp. pisomne
ozndmenému zdstupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objedndvatel (a nim urfené

osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto ¢asti a/alebo na zG&astnenie sa prisluSnej skusky Diela. Polas kontroly
takychto prac Zhotovitel predloZi vietky vysledky vykonanych skuSok préc, doklady o kvalite
pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zdstupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchddzajiceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v nahradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne pldnovaného datumu kontroly, md Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa v3ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zdvaznych pravnych
predpisoch a technickych normdch. Ak Objednavatel poZaduje dodato¢né odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednévatelovi vietky néklady sdvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentdciu
skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kopiu predloZit Objednévatefovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosiéi spolu so supismi zrealizovanych prac na schvdlenie za Gfelom
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5.9

5.10

5.11

fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etdp
technologickych postupov a vrstiev pouZitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel' najneskér desat (10) dni pred ukonéenim stavby ozndmi Objedndvatefovi termin
dokoncenia stavby. Objedndvatel od tohto ozndmenia terminu dokondenia stavby uréi ddtum
zahdjenia preberacieho konania.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objedndvatela. Pred riadnym
odovzdanim Diela zastupca Objednavatela vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstrénenia. Objednavatel pristlpi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stcastou
zépisu o odovzdani a prevzati Diela bude aj prehldsenie Objednavatela, Ze Dielo prebera. V
pripade, Ze Objednédvatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zdpis 0 odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dovody. Po riadnom odstrdneni vdd a nedostatkov vytknutych
Objednévatefom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ zédpisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiji aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisnici o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikdty zabudovanych materiadlov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na udrZbu, zdpisy o
sktskach, zapisy o zaSkoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentédcia a iné dokumenty predpisané skuSobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom, ak eSte neboli odovzdané k fakturacii.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj kli¢e od budovy, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zodpovedd za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celej budove, spdsobenej jeho ¢innostou alebo nedodrZanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpelovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatefom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vylu¢nym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobida Objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti Diela od zhotovovaného Diela nemd za nésledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materidly, komponenty, vyrobky a iné
¢asti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudi
predmetom zdloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudd zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel bude v
¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a
inych Casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom doddvaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objednédvatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a oprdvneny pouzif vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie Diela vyluéne na Gcel
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

zhotovenia Diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objedndvatefom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predfasného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednévatefom na zhotovenie Diela vratit Objednédvatelovi. Viastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objedndvatelovi
Zhotovitelom podfa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prdv dusevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za

Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je oprdvneny v tomto smere vyddvat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodévatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o om predloZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej Skode na majetku
Objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zédvaznym a nezavéznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia sprévnych a
samospravnych organov vydanych v stvislosti so stavbou, ako aj vieobecne zavdzné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, 7e sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny
prostrednictvom zédpisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objedndvatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Zhotovitefom poskytnuté vykony nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac,
zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred pisomne odsthlasené postupom v zmysle €l. 3 ods. 3,
nebudi Objedndvatelom Zhotovitefovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Ak sa v Rozpocte stavby alebo Podkladovej dokumentacii
uvddza konkrétna znalka je Zhotovitel opravneny navrhnGtf ekvivalentné rieSenie za
predpokladu, Ze neddjde k zmene Ceny za Dielo a uvedené rieSenie nebude mat dopad na
terminy plnenia. V pripade, Ze konkrétny vyrobok alebo materidl uvedeny v Rozpocte stavby
alebo Podkladovej dokumentécii nebude preukazatelne dostupny na trhu (najmé z ddvodu
ukonéenia vyroby, dlhodobého vypadku dodavok alebo inych okolnosti nezavinenych
Zhotovitelfom), je Zhotovitel opravneny navrhnif ekvivalentné rieSenie aj s dopadom na Cenu
za Dielo a/alebo terminy plnenia. V tomto pripade zndSa Zhotovitel dékazné bremeno. Za
ekvivalent sa budd akceptovat vyrobky alebo materidl s rovnakymi alebo vy$Simi parametrami.
Zhotovitel je opravneny pouZit ekvivalentné rieSenie az na zéklade pisomného odsuhlasenia
ekvivalentného rieSenia Objedndvatelom a Poskytovatelom, fakturovat aZz po uzatvoreni

dodatku k Zmluve.

Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamend definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho casti Objednédvatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
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5.19

5.20

5.21

5.22

5:23

znasa vsetky nebezpelenstvd suvisiace s Dielom aZz do Uplného dokonlenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZif Objednavatelovi zoznam v3etkych subdoddvatefov Diela
$pecifikujuci: popis ¢innosti, odbornej spdsobilosti, certifikacii, ktoré budd jednotlivi
subdoddvatelia vykondvat, priom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednévatel' si vyslovne vyhradzuje prdvo pisomne s uvedenim dbvodov odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitefa, ak tento subdodavatel Zhotovitela
vykondva preukdzané ¢ast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi
postupmi bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamZite vykonat vietky potrebné ukony na to, aby s
odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zéroveri, aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia Objednédvatefovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.

Z dbévodu, Z7e predmet plnenia je spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych

Objednévatelovi na zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP, zavdzuje sa Zhotovitel strpiet vykon

kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami, montdinymi a stavebnymi

préacami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek pocas platnosti a u€innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a

poskytnut im vdetku siéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

c) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

d) Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe minimalne 5 rokov a do tejto
doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych os6b. Stanovena doba
podla prvej vety tohto bodu moéZe byt automaticky predifend bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zédklade pisomného ozndmenia Objednavatefa
Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel je povinny podas plnenia tejto Zmluvy, na zdklade pisomného ozndmenia
Objedndvatela Zhotovitelovi pri zmene Zmluvy o poskytnuti NFP , o tejto zmene obozndmit sa s
ich aktudlne platnym znenim Zmluvy o poskytnuti NFP a zavézuje sa riadit pokynmi pri plneni
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade zmien, ktoré maju zasadny vplyv na
plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podla Zmluvy o poskytnuti NFP, budl vy3Sie uvedené
zmeny v zmysle tohto ¢lanku rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zésadné zmeny
sa povaZuji zmena spdsobu financovania Poskytovatefom, zniZenie alokovanych prostriedkov
na Vyzvu, odstUpenie Poskytovatela od Zmluvy o poskytnuti NFP z vy3sie uvedenych dévodov
podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené zmeny podla tohto ¢lanku.

Nakladanie s odpadmi musi byt v stlade so Zasadou nespdsobovat vyznamnu Skodu, ktord
tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy a ktord je jej neoddelitelnou sucastou a ktoré sa Zhotovitel
zavizuje dodriavat (opatrenie 2.1.1 ZlepSovanie energetickej efektivnosti v podnikoch).

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku istotu a poriadok. Zhotovitel je povinny denne
upratovat stavenisko a to vidy na zéver dfia. Zhotovitel je povinny odstrénit odpady a necistoty
vzniknuté pri vykondvani diela v sutlade so zakonom o odpadoch a podla internych predpisov
Objedndvatela. Za nakladanie s odpadmi je v plnom rozsahu zodpovedny Zhotovitel. Pred
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odstrdnenim odpadov rozhodne oich moZnom zhodnoteni prislusny zodpovedny pracovnik
Objednavatela, pricom suma za ich zhodnotenie prindleZi Objednavatelovi. V pripade, ak pri
vykondvani prac v rdmci predmetu tejto zmluvy, vznikne odpad, ktorého zhodnotenie a/alebo
zneskodnenie a/alebo recyklaciu a/alebo iné nakladanie s odpadom (dalej iba ako ,nakladanie
s odpadom”) zabezpeluje Zhotovitel, Zhotovitel' je povinny najneskér 2 pracovné dni po
nakladani s odpadmi pisomne ozndmit Objednavatelovi (Martin Sidka, siska@tavos.sk, 0910
458 801 ) ndzvy odpadov a kategérie odpadov podla platného katalégu odpadov, mnoistvd
odpadov, spOsob ich zneskodnenia, zhodnotenia, recyklacie, pripadne dalsie informacie
preukazujlice spdsob nakladania s odpadmi a miesto kde boli odpady odovzdané alebo uloZené
a dalsie informécie poZadované Objedndvatefom v stvislosti s nakladanim s odpadmi. Sti¢asne
je Zhotovitel povinny v tejto lehote:

a) predloZit Objednévatefovi potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani odpadov
prisluSnej spoloCnosti oprdvnenej na nakladanie s prisluSnym druhom odpadu
obsahujuci udaje odovzdavajlceho a prijimajliceho, ¢islo odpadu, mnozZstvo odpaduy,
spésob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu,

b) poskytnut pisomni informéaciu o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovny
drzitel odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov,

c) poskytnit pisomnl sumarizaciu Gdajov o vzniku stavebnych odpadov aodpadov
z demolécie anaslednom nakladani s nim preukazujica splnenie poZiadavky, aby
minimalne 70% hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych
— v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

5.24 Za kaidy jednotlivy pripad porusenia povinnosti zo strany Zhotovitela podfa bodu 5.22 a 5.23
tohto ¢lanku ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 EUR. Narok
Objedndvatela na nahradu skody v celom rozsahu nie je zaplatenim zmiuvnej pokuty dotknuty.
V pripade ak bude Objedndvatelovi uloZend pokuta zo strany prislusnych dradov v désledku
porusenia niektorej z povinnosti podfa bodu 5.22 a5.23 tohto ¢&lanku Zhotovitefom, sa
Zhotovitel zavazuje do 7 pracovnych dni od vyzvy Objedndvatela nahradit Objednévatelovi
vetky Skody a ndklady vzniknuté v stvislosti s uloZenim pokuty Objednavatelovi.

5.25 Zhotovitel zabezpeli plnenie predmetu tejto zmluvy prostrednictvom odbornika -
stavbyveduceho s platnym osvedcenim SKSI.

5.26 Zhotovitel je povinny vsetky prace vo vy$kach ana ledeniach vykondvat prostrednictvom
odborne spdsobilej osoby s platnym oprdvnenim na montdZz a demontaz leSenia tkz preukazom
leSendra.

5.27 Zoznam os6b a doklady vzmysle bodov 5.25 a 5.26 tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel ku dfiu

odovzdania staveniska. )
6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zdroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zéarutna doba na Dielo resp. akékolvek stcasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaji
kratSie zaruc¢né doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zarucnych
listoch, minimélne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, 7e poas zadru¢nej doby ma Objednévatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel mé povinnost odstranit reklamované vady (predov3etkym skryté vady)

Diela.
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6.4 Plynutie zédru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstrariuji reklamované vady, sa prerusuje a

pokraluje v plynuti aZ dfiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objedndvatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zru¢na doba pre vymenen( alebo nahradent Cast Diela plynut odznova
diiom nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatefom. '

6.5 V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany osobitny

6.6

6.7

6.8

7.1

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednévatelovi pisomny servisny plén, resp.
pldn povinnych revizii poéas plynutia zaru¢nej doby spolu s ndvrhmi prisluSnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek véd, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaruCnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim max do 3 dni odo
dfia dorulenia tejto Ziadosti, pri prevadzkovych vypadkoch okamiZite v priebehu maximalne
dvanéstich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez ndroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objedndvatefom uplatnené vady, ma
Objednévatel pravo nechat tieto vady odstrénit tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Této cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci Zhotovitelovi vo
vy$ke fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objedndavatel je zérovefi oprdvneny poZadovat od Zhotovitela aj zaplatenie v3etkych 3kéd
vzniknutych v désledku védd a ndkladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych trefou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objedndvatelovi
v lehote 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objedndvatela.

Najneskdér tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zarucnej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objedndvatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoénost, 7e sa kon&i zaruénd doba a presne urit prislusnt ¢ast vykonaného Diela.
Objednévatel je oprdvneny poZadovat, aby sa Zhotovitel zi¢astnil zavereCnej obhliadky Diela za
Géelom zistenia jeho stavu a pripadného odstrdnenia zarucnych védd a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny z(¢astnit sa zéverecnej obhliadky Diela.

Pre vyligenie pochybnosti plati, 7e po dohodnutd zaruéni dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachovéd si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opa&nom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie pripadne iné podla pozZiadavky zadavatela

Zhotovitel sa zavizuje po celtl dobu realizacie diela udriovat na svoje ndklady dostatolné
poistenie ku krytiu rizik spojenych s realizaciou diela podfa tejto zmluvy, minimdlne v3ak vo vyske
100 % celkovej ceny diela (bez DPH). Képiu poistnej zmluvy sa zavdzuje odovzdat Zhotovitel
Objedndavatelovi pri odovzdani staveniska. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel
vyhradzuje prédvo neuhradit zhotovitefovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne

suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, 7e Zhotovitel odovzdé riadne dokon&ené Dielo alebo jeho Cast po termine uvedenom v

¢lanku 2, bode 2.2 tejto Zmluvy alebo nedodrii milnik, Objednavatel mé pravo uplatnit si u
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Zhotovitefa ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy
kalendarny defi omeskania.

8.3 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy,
mé Objedndvatel prévo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrii ustanovenie ¢lénku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vdd, méa Objednavatel prévo uplatnit si u Zhotovitela ndrok na zmluvni pokutu vo
vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendérny deri omeskania s odstrdnenim vad, a to
za kazdd vadu aZ do doby Uplného odstrdnenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podlfa bodu 5.10 Zmluvy, md Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
deri omeskania s odstranenim vdd, a to za kaZzdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vy$ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podfa Zmluvy mobze
Objednévatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300,-EUR
(slovom tristo eur) za kaZdy kalendéarny defi omeskania Zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa
tejto Zmluvy aZ do jej riadneho spinenia. Tu uvedent zmluvni pokutu si bude méct uplatnit
Objednévatel vodi Zhotovitelovi iba v pripade ak Zhotovitel nevykond napravu ani v dodatocnej
lehote poskytnutej zo strany Objedndvatela v trvani min. 2 pracovnych dni (vyzvu na spinenie
povinnosti v dodatoénej lehote bude Objedndvatel zasielat na emailovi adresu Zhotovitela
uvedent v bode 10.3 tejto Zmluvy/email vo veciach zmluvnych). V3etky zmluvné pokuty podfa
Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy a danového dokladu
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.6 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za Dielo Zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny.

8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nemd vplyv na prévo prisludnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzend vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludn( Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.8 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednéavatel je opravneny kedykolvek odsttpit od Zmluvy najmd v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
" poZiadavkdam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym

predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zékladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;
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(c) riadne a v&asné splnenie zédkladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v harmonograme realizécie prac vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednévatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finanénd, ekonomickd a hospodarska situdcia Zhotovitefa robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochddza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel' rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatolnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednédvatefom;

(h) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a vcas
svoje povinnosti podfa Zmluvy;

(i) Objednéavatel daldie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hfadiska jeho pldnovaného ucelu
ako neefektivne;

(j) sazacalo vo&i Zhotovitelovi reStrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

() sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpecenie Zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve
ukéZe ako nepravdivé a nespravne;

(m) Zhotovitel nepredloZil Objedndvatelovi poistnt zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1 Zmluvy.
(n) akdoslo k podstatnej zmene pri realizacii diela;

(0) Ak uchadzaé nebol v éase uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra

partnerov verejného sektora.

(p) Objednévatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstlpit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi
Objednéavatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly Riadiacim
orgdnom (RO)/ Sprostredkovatelskym orgdnom (SO) neumoifiuji financovanie
vydavkov.

(q) Objednévatel mé pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednévatel o viac ako 3estdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
&asti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
thrady splatnej éasti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.7 tejto zmluvy; alebo
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(b) Objednédvatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Odstlpenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt dorufené druhej Strane. Ucinky
odstdpenia nastant v defi doru€enia pisomného odstipenia. Dsledky odstdpenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Prdvo na zmluvni pokutu alebo
néhradu 8kody Strén zostdva nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukonlenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia G&nnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za tfelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych €asti Diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom ozndmi Zhotovitefovi, priom Zhotovitel je povinny
Objedndvatelom stanoveny termin re3pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednévatel mdZe poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo diia dorugenia pisomnej
vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitefovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podfa Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednévatelovi pozadovanu stcinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom tieto ustanovenia sa
pouZiju primerane pred¢asnému ukonéeniu.

9.7 Pred¢asné ukon&enie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktord tato Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zarucnych doéb podfa Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vietky ozndmenia a Ziadosti podfa Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom, e - mailom alebo doporuéenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek ozndmenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budl povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendérneho dria od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporudenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane doruené, budd druhej Strane
doru€ované pisomnym ozndmenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimélne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neozndmila druhej Strane iné
kontaktné tdaje:
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Zhotovitel: CS, s.r.o.

Adresa na dorucovanie: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
vo veciach zmluvnych do rik: Ing. Igor Bad'ura
e-mail: cstt@cstt.sk
vo veciach technickych do rak: Rastislav Krajc¢ovi¢
e-mail: krajcovic@cstt.sk
Objednavatel’
Adresa na dorucovanie: Trnavska voddarenska spolocnost, a.s. (skrateny
: nézov: TAVOS, a.s.), Priemyselnd 10, 921 79 PieStany
vo veciach technickych do ruk: Martin Sigka
e-mail: siska@tavos.sk

10.4 Ozndmenia, ¥iadosti a dokumenty doru¢ované podfa zmluvy budd v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dévernosti informacii

11.1 Ka?da zo Stran sa zavizuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat G¢tovnu zavierku prisludnej Strany, alebo v stlade so zakonom
alebo poZiadavkou spréavneho alebo iného orgénu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informdcie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buddcnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informécii tykajucich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zéleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informécii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zavdzného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vysie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na G&ely sidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je icastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki Stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivdciu Zmluvy.

11.3 Kazd4d zo zmluvnych Strén vynaloZi primerané usilie, aby zabrénila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vy$sie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budl platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stréan.

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenske;j
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

T4to zmluva je vyhotovend v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahrddza vietky predchédzajice rovnake
alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzdjomne uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd,
stracaju platnost a zavédznost odo dria nadobudnutia Uinnosti tejto Zmluvy.

Nedelitelnou st&astou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpoéet (Ponuka Zhotovitela v tlaenej a aj elektronickej forme vo formate MS

EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha & 2: Projektovd dokumentdcia — je neoddelitefnou stcéastou Zmluvy, ale sa k nej
nepriklada a nezverejiiuje sa

priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov

priloha &. 4: Zdsadu nespdsobovat vyznamnu Skodu

T4to zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrélnom registri zmliv v sdlade s § 47a zakona ¢.

40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik..

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak v Case odstlpenia od tejto
zmluvy nebolo Zhotovitelovi odovzdané stavenisko a (i) vysledky administrativnej kontroly
vykonanej zo strany opravneného orgénu v rdmci Projektu neumoZfiuju financovanie pinenia
tejto zmluvy z prostriedkov v ramci Projektu; alebo (ii) Ziadost o poskytnutie prostriedkov
v ramci Projektu nebola schvdlend zo strany Poskytovatefa; alebo (iii) Zmluva o poskytnuti
prostriedkov medzi Poskytovatefom prostriedkov a Objedndvatefom vramci Projektu
nenadobudla Géinnost; alebo (iv) z iného dévodu (vratane dévodu spocivajiceho v uvazeni
Objedndvatela, e nemé dalej zdujem na vykonani diela). Takéto odstipenie od zmluvy sa
nepovaZuje za porudenie zmluvy zo strany Objednavatela a nezakladd narok Zhotovitefa na

nahradu Skody.

Zhotovitel vyslovne sthlasi s tym, Ze v pripade, ak uZ doslo k Ciastkovému pineniu podfa tejto
Zmluvy, Objednévatel mé pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od tejto Zmluvy. V pripade,
ak Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou financnych prostriedkov na dokoncenie
zostévajlicej Casti Diela podfa tejto Zmluvy z dévodu Gplného alebo Ciastoéného nepripustenia
vydavkov vzniknutych zo zaddvania predmetu tejto Zmluvy do financovania prostrednictvom
nendvratného finanéného prispevku, Objedndvatel odstipi od tejto Zmluvy. V pripade
odstupenia od Zmluvy Objedndvatelom sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitefovi vSetky
preukézatelne vynaloZené vydavky spojené s realizéciou Diela k ddtumu dorucenia pisomného
ozndmenia o odsttpeni od tejto Zmluvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednévatela postlpit
akukolvek pohladdvku voci Objednavatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a sGvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.10 Zhotovitel musi byt po celti dobu realizicie Diela zapisany v Registri partnerov verejného

sektora (RPVS), ak pre neho plati povinnost zépisu do RPVS podfa zédkona €. 315/2016 Z. z. 0
registri partnerov verejného sektora. Uvedend povinnost sa vztahuje aj na subdodavatelov.
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12.11 Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich véfa v nej dosiahnutd je
dand, jasnd a slobodnd, Ze u nich nedo3lo k omylu a Ze prejavy vole si dostato¢ne urcite a
zrozumitelné, zmluvnda volnost nie je obmedzend a na znak sthlasu s jej obsahom pripdjaju

svoje vlastnorucné podpisy.

Piestany, dﬁa:.;.’}..%.jc/é V Trnave, dfia: 20.8.2026
Objednavatel Zhotovitel
/ N
%/A-
Ing. Vladimir Pa¢i Ing. Igor Bad'ura
predseda predstavenstva konatel
TAVOS, a.s. CS, s.r.o.

“\;‘,_- _f:A
CS; Suif’n ’ WY, 0BtE. 8K

Stroj 5487, 817 02 Trnava
IEC: 44101937 13 DPEH: SK2022578354
IBAN: SKI5 0200 0000 0024 4013 2356

lvan Sidka
podpredseda predstavenstva
TAVOS, a.s.
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