ev. č. zmluvy objednávateľa: 152/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 152/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	**Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom:	Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s. Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO:	36 252 484
DIČ:	2020172264
IČ DPH:	SK2020172264
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ:	**EURO PUMPS TECH, s.r.o.**
So sídlom:	Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca:	Ing. Samuel Nagy - konateľ spoločnosti
IČO :	36 187 933
DIČ :	2020058447
IČ DPH :	SK2020058447
Bank. spojenie :	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK63 1100 0000 0026 2518 4187
SWIFT (BIC):	TATRSKBX
E mail :	europumps@europumps.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16772/T
(ďalej ako „zhotoviteľ" a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany")

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 08. augusta 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 152/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „*zmluva*"), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo ***„Rekonštrukcia hlavného vzduchového potrubia biologického stupňa čistenia na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč"*** (ďalej len „*dielo*"), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Objednávateľ nebol počas realizácie diela schopný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre realizáciu diela - súčinnosť pri odstávkach realizáciou diela dotknutých potrubí (v druhej polovici decembra roku 2022 a úvodom r. 2023). Z uvádzaného dôvodu, ako aj z dôvodu oneskorenia dodania materiálu potrebného pre realizáciu diela, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela dohodnutý zmluvou, čím sa reflektujú skutočnosti podľa tohto odseku tohto článku zmluvy. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 10/2022 zo dňa 10. januára 2023).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*"), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.
Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela *„do 16 týždňov odo dňa platnosti zmluvy"* a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela *„do 31. januára 2023"*.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 25.1.2023

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bohuniciach, dňa 16.1.2023

za zhotoviteľa:
EURO PUMPS TECH, s.r.o.

.....

Ing. Samuel Nagy
konateľ spoločnosti

EURO PUMPS TECH
EURO PUMPS TECH, s.r.o.
Námestie sv. Michala 170/5
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 36 187 933, IČ DPH: SK2020058447
tel.: 033/5515307, www.europumps.sk